

Số 340/BC-VPĐP

Hà Tĩnh, ngày 09 tháng 10 năm 2015

BÁO CÁO TUẦN

Tổng hợp kết quả thực hiện tại các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2015 (từ ngày 02/10/2015 đến ngày 08/10/2015)

Thực hiện chế độ báo cáo tuần theo quy định của UBND tỉnh đối với các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2015, Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện từ ngày 02/10/2015-08/10/2015, như sau:

1. Kết quả thực hiện tiêu chí.

* Các xã có tiêu chí tăng trong tuần, gồm:

- Tăng thêm 2 tiêu chí, 1 xã: Thạch Bình đạt chuẩn (Nhà ở và Hệ thống tổ chức CTXH vững mạnh)

- Tăng thêm 1 tiêu chí, 2 xã: Quang Lộc (Nhà ở dân cư) và Thường Nga (Văn hóa);

- 25 xã còn lại không có tiêu chí đạt chuẩn tăng thêm.

* Số tiêu chí đạt chuẩn tại các xã đến ngày 08/10/2015.

- Đạt 17 tiêu chí, 1 xã: Quang Lộc.

- Đạt 15 tiêu chí, 2 xã: Kỳ Thư, Phù Việt.

- Đạt 14 tiêu chí, 7 xã: Sơn Bằng, Xuân Thành, Xuân Phổ, Ân Phú, Đức Lĩnh, Sơn Phú và Kỳ Đồng.

- Đạt 13 tiêu chí, 4 xã, gồm: Cẩm Lạc, Ích Hậu, Đức Lạng và Cẩm Yên.

- Đạt 12 tiêu chí, 5 xã: Sơn Tây, Thái Yên, Trung Lễ, Kỳ Bắc, Thạch Bình

- Đạt 11 tiêu chí, 5 xã: Cẩm Nam, Cẩm Quang, Đức Thủy, Thạch Văn và Phú Phong.

- Đạt 10 tiêu chí, 3 xã, gồm: Phúc Trạch, Thường Nga và Tượng Sơn.

- Đạt 09 tiêu chí, 1 xã: Tiến Lộc.

* Số Tiêu chí đã hoàn thành 28/28 xã: 03 (Quy hoạch, Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên và Giáo dục).

(Chi tiết có biểu 1 tổng hợp các tiêu chí kèm theo)

2. Đánh giá chung.

2.1. Nhận xét về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp huyện.

Trong tuần các huyện, thành phố đều có cử các đoàn công tác về làm việc tại 27/28 xã đăng ký đạt chuẩn năm 2015, riêng xã Phù Việt không có cán bộ huyện về kiểm tra, giúp đỡ xã.

Trong đó, các xã Đức Lĩnh, Thường Nga, Sơn Phú, Sơn Tây, Tượng Sơn, Thạch Văn, Kỳ Đồng và Thái Yên (8 xã) có Bí thư huyện ủy hoặc Chủ tịch UBND huyện về xã kiểm tra, làm việc.

(Chi tiết có biểu số 3 kèm theo)

2.2 Nhận xét đối với từng nhóm xã.

- Nhóm 5 xã có chuyển biến khá, có khối lượng tăng thêm lớn nhất, gồm: Cẩm Nam, Kỳ Đồng, Thường Nga, Sơn Bằng, Sơn Phú.

- Nhóm 5 xã ít có chuyển biến, khối lượng tăng thêm không đáng kể gồm: Kỳ Bắc, Phú Phong, Tượng Sơn (chủ yếu trồng cây), Ích Hậu, Đức Lĩnh và Đức Lạng.

(Có Biểu 2 tổng hợp nội dung, khối lượng tại các xã kèm theo)

2.3. Nhận xét, đánh giá theo nhóm tiêu chí:

- 5 tiêu chí có nhiều chuyển biến tốt, gồm: Giao thông, Thủy lợi, Trường học, Cơ sở vật chất văn hóa, Môi trường.

- 5 tiêu chí có ít chuyển biến gồm: Thu nhập, Điện, Hình thức TCSX, Y tế, Khu dân cư NTM kiểu mẫu.

2.4. Về hoạt động đỡ đầu, tài trợ.

Trong tuần, trong số các đơn vị được UBND tỉnh giao đỡ, đầu tài trợ cho các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2015, có 4 đơn vị về xã làm việc, gồm:

- Tại xã Thường Nga: Ngày 6/10, Kho bạc tỉnh cử cán bộ (đ/c Khoa) về làm việc với xã về vấn đề đỡ đầu, hỗ trợ; ngày 7/10/2015, đ/c Võ Trọng Sơn (Giám đốc Công ty TNHH Đăng kiểm Hà Tĩnh) về làm việc với xã về vấn đề hỗ trợ, tài trợ.

- Tại xã Đức Lĩnh: Lãnh đạo Trường Đại học Hà Tĩnh trực tiếp làm việc với lãnh đạo xã về công tác đỡ đầu, hai bên đã lập biên bản ghi nhớ bước đầu hỗ trợ sách bổ sung tủ sách tại nhà văn hóa và 40 triệu đồng tiền mặt.

- Tại xã Tiên Lộc: Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh về kiểm tra tình hình thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại xã Tiên Lộc và đi kiểm tra cơ sở vật chất văn hóa ở các thôn để có hướng giúp đỡ xã trong việc mua sắm một số trang thiết bị.

- Tại xã Sơn Phú: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã về làm việc và thống nhất chương trình, kế hoạch hỗ trợ với lãnh đạo xã.

3. Những khó khăn, vướng mắc nhất tại một số xã, đề nghị các ngành, địa phương quan tâm giúp đỡ, giải quyết.

- Xã Kỳ Bắc: Trạm Y tế, trường Tiểu học đến nay vẫn chưa tổ chức đấu thầu xây dựng; đường giao thông nông thôn còn thiếu gần 5km, trong đó 2,40km đường trục xã đang thi công dang dở phần nền, do thiếu vốn nên nhà thầu dừng thi công hơn 4 tháng nay và 0,25 km chưa thông tuyến; cán bộ xã còn 5 chức danh chưa đạt chuẩn.

- Xã Sơn Tây: Khối lượng xây dựng cơ bản còn lại rất lớn như 2,50km đường trục xã, chợ, nhà văn hóa xã, nghĩa trang, bãi trung chuyển rác... đang xây dựng dở dang; 5 cán bộ xã chưa đạt chuẩn, trong đó có 3 đồng chí còn thiếu bằng tốt nghiệp THPT (cấp 3).

- Xã Phúc Trạch: Trường Mầm non đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, nhưng đến nay vẫn chưa phê duyệt được dự án đầu tư do chuyển vị trí xây dựng về trường Tiểu học cũ. Sở KH&ĐT đã kiểm tra và đề nghị địa phương có văn bản xin chủ trương thay đổi vị trí do không xây dựng tại khuôn viên trường cũ. Việc khởi công xây dựng được công trình trong năm nay là rất khó khăn.

- Xã Thường Nga: Khối lượng xây dựng cơ bản còn lại rất lớn như 1,50 km đường trục xã, 2,25km mương thủy lợi nội đồng, 13,80km đường điện, nhà đa chức năng trường Tiểu học mới xây dựng xong phần móng...

- Xã Quang Lộc: Nhà văn hóa 2 thôn Trại Lê và Ban Long chưa có (hiện đang sinh hoạt chung với nhà giáo lý, nhưng cha xứ và giáo dân không đồng ý với việc sử dụng chung này).

- Xã Cẩm Quang: Khó khăn nhất là tiêu chí giao thông còn 1,75km đường trục xã chưa đạt chuẩn, đến nay chưa lựa chọn xong nhà thầu tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC (UBND tỉnh mới phê duyệt Kế hoạch đấu thầu gói thầu tư vấn ngày 01/10/2015), việc khởi công xây dựng công trình trong năm nay là rất khó khăn.

Trên đây là Kết quả thực hiện tại các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 từ ngày 02/10/2015-08/10/2015 và những khó khăn vướng mắc nhất tại một số xã, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tổng hợp và kính báo cáo UBND tỉnh./. *lo*

Nơi nhận:

- Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh (b/cáo);
- TT BCD xây dựng NTM tỉnh (b/cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/cáo);
- Chánh, các Phó Chánh Văn phòng NTM tỉnh;
- BCD, UBND, VPĐP NTM các huyện, TP, TX;
- 28 xã đăng ký đạt chuẩn năm 2015;
- Các đơn vị đỡ đầu, tài trợ tại mục 2.4;
- Các đơn vị cử CB biệt phái;
- Lưu: VT, NVĐP.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Ngô Đình Long

Biểu 3: CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO
(Bí thư, Chủ tịch UBND cấp huyện từ ngày 02/10/2015 đến ngày 08/10/2015)

TT	Chức danh	Ngày, tháng	Địa bàn kiểm tra, làm việc	Nội dung kiểm tra, làm việc
1	Huyện Thạch Hà			
	Trần Việt Hà (Chủ tịch)	3/10/2015	Tượng Sơn	Tiến hành kiểm tra thực địa tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới
		3/10/2015	Thạch Văn	Tiến hành kiểm tra thực địa tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
2	Huyện Can Lộc			
	Võ Hữu Hào (Chủ tịch)	03,04&07/10/2015	Thường Nga	Kiểm tra tiến độ xây dựng NTM.
3	Huyện Kỳ Anh			
	Bùi Quang Hoàn (Chủ tịch)	3/10/2015	Kỳ Đồng	Giao ban đánh giá công việc trong tuần, soát xét công việc còn lại và giao nhiệm vụ trong tuần tới.
	Nguyễn Văn Danh (Bí thư)	8/10/2015	Kỳ Đồng	Kiểm tra, soát xét kết quả xây dựng NTM của xã với đoàn công tác của Văn phòng NTM tỉnh
4	Huyện Vũ Quang			
	Phạm Hữu Bình (Bí thư)	5/10/2015	Đức Lĩnh	Kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện nội dung các tiêu chí chưa đạt chuẩn.
5	Huyện Đức Thọ			
	Nguyễn Văn Việt (Chủ tịch)	8/10/2015	Thái Yên	Kiểm tra kết quả thực hiện công tác xây dựng NTM, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
				Dự tổng kết 5 năm xây dựng nông thôn mới tại xã Thái Yên và đi xem tiến độ xây dựng các công trình để chỉ đạo xã đẩy nhanh tiến độ.
6	Huyện Hương Sơn			
	Võ Văn Phúc (Chủ tịch)	2/10/2015	Sơn Tây	Kiểm tra kết quả thực hiện công tác xây dựng NTM, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
		6/10/2015	Sơn Phú	Kiểm tra tiến độ xây dựng các công trình trên địa bàn xã.
				Kiểm tra xây dựng NTM tại xã.

