

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn tại buổi kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Gia Phố

Ngày 15/6/2013, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh đi kiểm tra tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới tại xã Gia Phố; cùng đi có Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Điều phối CT NTM tỉnh, các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Lao động Thương binh và Xã hội, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo; Công ty Điện lực Hà Tĩnh; Hội Làm vườn Hà Tĩnh (*đơn vị đỡ đầu xã Gia Phố*); đại diện Thường trực Huyện uỷ, lãnh đạo UBND huyện Hương Khê; Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Quản lý xây dựng NTM và các thành phần liên quan thuộc xã Gia Phố.

Sau khi đi kiểm tra thực địa một số tiêu chí tập trung thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2013, làm việc với xã Gia Phố, nghe Chủ tịch UBND xã báo cáo kết quả thực hiện, kế hoạch tập trung chỉ đạo để hoàn thành các tiêu chí theo kế hoạch, các kiến nghị đề xuất; ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Kể từ khi có kết luận của Đoàn kiểm tra liên ngành của Ban Chỉ đạo Chương trình nông thôn mới tỉnh về thực trạng các tiêu chí nông thôn mới của xã Gia Phố đạt được (tháng 11/2012) đến nay, Huyện uỷ, UBND huyện Hương Khê đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, cấp uỷ, chính quyền xã Gia Phố đã có cố gắng tập trung thực hiện và đạt được một số kết quả; tuy vậy, nhìn chung mức độ chuyển biến vẫn còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ xã điểm của trung ương, đặc biệt là nhận thức của người dân và một bộ phận cán bộ còn hạn chế, bị động, tính tự giác chưa cao, chưa tương xứng với sự ưu tiên nguồn lực của trung ương và tỉnh; đến nay vẫn còn 2 tiêu chí chưa đạt, các tiêu chí đã hoàn thành nhưng chất lượng còn thấp, thiếu tính bền vững, trong đó một số tuyến đường giao thông sau khi đã đầu tư bê tông hoá nhưng địa phương không tiến hành đắp lề đường, vệ sinh môi trường, cảnh quan, đường làng ngõ xóm, việc phát dọn vệ sinh, chỉnh trang vườn hộ, phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân chưa được quan tâm đúng mức; đề án phát triển sản xuất còn hết sức lúng túng, chưa có hướng đi rõ nét, thiếu mô hình sản xuất quy mô lớn, hiệu quả; mặc dầu xã Gia Phố là địa phương hội tụ đầy đủ các loại hình sản xuất, thương mại, dịch vụ; bên cạnh đó vai trò lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị còn hạn chế, còn mang tính chung chung, chưa phân công, phân nhiệm rõ ràng; do vậy chưa khơi dậy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và từ người dân trong xây

dựng nông thôn mới, vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại; đề nghị cấp uỷ, chính quyền xã Gia Phố phải tổ chức kiểm điểm, đánh giá nghiêm túc, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thời gian qua để kịp thời chấn chỉnh và có biện pháp tập trung chỉ đạo quyết liệt, hoàn thành các tiêu chí theo kế hoạch và về đích trong Quý III năm 2013.

2. Đề tập trung chỉ đạo quyết liệt, tiếp tục hoàn thành các tiêu chí còn lại đảm bảo thời gian và về đích đúng kế hoạch theo yêu cầu của tỉnh và Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới Trung ương; yêu cầu xã Gia Phố và các cấp, các ngành tập trung thực hiện một số việc sau đây:

2.1. Đối với xã Gia Phố:

- Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục về chủ trương, nhiệm vụ, mục đích, ý nghĩa của chương trình, trách nhiệm của người dân trong việc xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là thường xuyên, liên tục, lâu dài, để khơi dậy tiềm năng, sức mạnh trong nhân dân, góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

- Chủ động rà soát và phối hợp các sở, ngành liên quan tổ chức sơ kết việc thực hiện các mô hình sản xuất, các mô hình vườn mẫu, quan tâm các mô hình theo chuỗi sản phẩm đã chọn như: Bưởi Phúc Trạch, hươu, các cánh đồng mẫu, các tổ hợp chế biến bún bánh, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn... để kịp thời đánh giá chính xác hiệu quả, những khó khăn tồn tại, kịp thời bổ cứu và nhân rộng trên địa bàn.

- Tiến hành hoàn chỉnh đồng bộ các hạng mục, tiêu chí để có kế hoạch tu bổ, bảo dưỡng, nâng cấp, nhằm phát huy tối đa giá trị đầu tư, sử dụng hiệu quả, thiết thực. Tổ chức rà soát, đánh giá cơ bản, toàn diện để có giải pháp hoàn thiện các công trình đã đầu tư; ưu tiên các công trình hạ tầng phục vụ sản xuất.

- Rà soát, lựa chọn một số hạng mục cấp thiết (người dân không thể tự làm được, vượt khả năng của địa phương) cần ưu tiên hỗ trợ kinh phí để thực hiện, báo cáo UBND huyện kiểm tra, tổng hợp đề xuất các sở, ngành cấp tỉnh xem xét, tham mưu đề xuất UBND tỉnh kiến nghị các bộ, ngành trung ương hỗ trợ kinh phí theo nội dung Văn bản số 813/TTg-KTTH ngày 06/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ (xong trước ngày 28/6/2013).

Giao Đảng uỷ, UBND xã, Ban Chỉ đạo và Ban Quản lý CT NTM xã Gia Phố căn cứ khối lượng công việc còn lại và thời gian hoàn thành (30/9/2013) để lên kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho tập thể, cá nhân phụ trách, chịu trách nhiệm tập trung chỉ đạo thực hiện, tổ chức giao ban hàng tuần để có biện pháp tháo gỡ cụ thể, nhằm hoàn thành các tiêu chí theo kế hoạch đề ra, đảm bảo về đích trong Quý III năm 2013.

2.2. Đối với UBND huyện Hương Khê:

Tập trung chỉ đạo, có kế hoạch cụ thể, phân công lãnh đạo, Ban Chỉ đạo huyện và các phòng, ban trực tiếp chỉ đạo xã rà soát cụ thể, đánh giá cơ bản toàn diện trên tất cả các tiêu chí, có kế hoạch ưu tiên nguồn lực hỗ trợ giúp xã thực hiện hoàn thành các nội dung trên; đồng thời chỉ đạo các xã tiếp tục phát động mạnh mẽ phong trào làm giao thông nông thôn, thuỷ lợi nội đồng trên địa bàn toàn huyện.

2.3. Đối với các sở, ngành liên quan:

- *Sở Nông nghiệp và PTNT*: Chủ trì phối hợp Sở Công Thương tổ chức hội thảo đánh giá kết quả thực hiện các mô hình sản xuất trên địa bàn xã để rút kinh nghiệm, bổ cứu kịp thời trước khi nhân ra diện rộng; chỉ đạo Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMT tập trung xử lý ngay các nội dung tồn tại liên quan đến dự án cấp nước xã Gia Phố để hoàn thành đúng tiến độ, bàn giao cho địa phương quản lý, sử dụng có hiệu quả, trước ngày 30/9/2013.

- *Sở Công Thương*: Chủ trì phối hợp Công ty Điện lực Hà Tĩnh, UBND huyện Hương Khê cùng với xã Gia Phố soát xét (trước ngày 30/6/2013) để có kế hoạch, giải pháp thực hiện hoàn thành tiêu chí về điện theo kế hoạch.

- *Sở Giao thông vận tải*: Chủ trì phối hợp UBND huyện Hương Khê tập trung chỉ đạo xã Gia Phố hoàn thành các nội dung thuộc tiêu chí giao thông, đặc biệt lưu ý quan tâm về chỉ giới hành lang, đắp lề đường, tiêu thoát nước để đảm bảo phát huy các công trình bền vững.

- *Sở Tài nguyên và Môi trường*: Tập trung rà soát, chỉ đạo và tạo điều kiện giúp đỡ xã hoàn thành tiêu chí môi trường; đặc biệt là việc tổ chức và hoạt động hiệu quả của Hợp tác xã môi trường.

- *Sở Kế hoạch và Đầu tư* chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh cùng các sở, ngành liên quan và huyện Hương Khê rà soát, tham mưu UBND tỉnh báo cáo các bộ, ngành trung ương có kế hoạch ưu tiên kinh phí hỗ trợ xã Gia Phố hoàn thành các hạng mục thiết yếu, đảm bảo về đích theo kế hoạch; đồng thời tham mưu lồng ghép các nguồn lực để thực hiện có hiệu quả.

- *Các sở, ngành liên quan* theo chức năng nhiệm vụ và khối lượng các công việc, các tiêu chí phải hoàn thành, chủ động cùng giúp địa phương rà soát, kiểm tra để tập trung chỉ đạo, dồn sức quyết liệt tổ chức thực hiện hoàn thành các tiêu chí của ngành mình phụ trách theo tiến độ.

- *Văn phòng Điều phối CT NTM tỉnh* tiếp tục theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của xã Gia Phố, tổng hợp tình hình, thường xuyên báo cáo, tham mưu UBND tỉnh để chỉ đạo.

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông mới tỉnh để các sở, ngành, huyện Hương Khê, xã Gia Phố và các cơ quan liên quan biết, tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- TTr Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: NNPTNT, XD, KHĐT, TC, CT, TNMT, GD-ĐT, GTVT, VHHT-DL, LĐTBXH;
- Công ty Điện lực Hà Tĩnh;
- Hội Lâm vườn tỉnh;
- Huyện ủy, UBND huyện Hương Khê;
- Đảng ủy, HĐND, UBND xã Gia Phố;
- Văn phòng Điều phối CT NTM tỉnh;
- Trung tâm Nước SH và VSMT NT Hà Tĩnh;
- Chánh VP, Phó VP. Nguyễn Duy Nghị;
- Lưu: VT, BCD, NL₁.
- Gửi: Bản giấy và điện tử.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG



Nguyễn Duy Nghị