

Hà Tĩnh, ngày 6 tháng 5 năm 2011

Số: 71 /TB-VPĐP

THÔNG BÁO

**Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh – Trưởng Ban chỉ đạo
thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại cuộc họp
Ban Chỉ đạo tháng 4 năm 2011**

Ngày 28/4/2011, tại Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Võ Kim Cự, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh đã chủ trì cuộc họp thường kỳ Ban Chỉ đạo để đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ chỉ đạo triển khai xây dựng nông thôn mới trong tháng 4 và nhiệm vụ trong thời gian tới; cùng dự họp có đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng Ban Thường trực, các đồng chí trong Đoàn công tác chỉ đạo theo Quyết định số 43-QĐ/TU ngày 1/11/2010 của Tỉnh ủy, đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Sau khi nghe Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chánh Văn phòng Điều phối chương trình) báo cáo kết quả thực hiện Chương trình trong tháng 4/2011, nhiệm vụ thời gian tới; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã báo cáo kết quả thực hiện Chương trình tại địa phương; ý kiến phát biểu của lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể; đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh kết luận:

Trong tháng qua, việc chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đạt một số kết quả đáng ghi nhận; các sở, ngành, đoàn thể, một số huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới ở các xã điểm, đến nay đã có 11 xã trong nhóm 48 xã phần đầu hoàn thành 19 tiêu chí trước năm 2015 phê duyệt đồ án quy hoạch; 60/187 xã còn lại đã tiến hành ký hợp đồng với đơn vị tư vấn; song song với công tác quy hoạch đã có 11 xã hoàn thiện dự thảo Đề án Xây dựng nông thôn mới, Đề án Phát triển sản xuất. Công tác tuyên truyền đã kịp thời phản ánh các nội dung, việc làm thiết thực, tạo khí thế thi đua lao động sản xuất, ra quân làm giao thông, hiến đất xây dựng nông thôn mới.

Tuy vậy, việc triển khai các nội dung xây dựng nông thôn mới một số sở, ngành, huyện, Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo tỉnh chưa thực sự quyết liệt; một số Ban chỉ đạo cấp huyện thiếu kiểm tra, đôn đốc để tháo gỡ kịp thời khó khăn giúp cấp xã; năng lực một số đơn vị tư vấn hạn chế; một số xã chưa đôn đốc, phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn trong việc lập quy hoạch dẫn đến tiến độ quy hoạch còn chậm, chất lượng chưa đạt yêu cầu. Để đẩy nhanh tiến độ trong thời gian tới, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới theo Kế hoạch số 314/KH-UBND tỉnh ngày 29/11/2010,

Thông báo số 18/TB-VPĐP ngày 16/3/2011 của Văn phòng Điều phối, cần tập trung một số nội dung sau:

1. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện - Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các huyện, thành phố, thị xã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác quy hoạch, chậm nhất đến ngày 30/5/2011 hoàn thành phê duyệt xong quy hoạch nông thôn mới tại các xã còn lại trong nhóm 48 xã; song song với lập Quy hoạch, xây dựng các Đề án xây dựng nông thôn mới, Đề án phát triển sản xuất cho 48 xã; triển khai 187 xã còn lại, phấn đấu đến hết năm 2011 có 235 xã hoàn thành công tác quy hoạch và xây dựng các đề án; tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo, quy hoạch, xây dựng các đề án ở các xã điểm để chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, chất lượng các đề ở xã trong thời gian tới.

Ban chỉ đạo cấp huyện tham mưu cấp ủy đảng ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; thành lập Văn phòng điều phối cấp huyện 4-5 người, điều động cán bộ từ các phòng, đơn vị chuyên môn; thành lập các Tổ công tác chuyên trách; tăng cường cán bộ chuyên môn về chỉ đạo nông thôn mới ở cơ sở; triển khai tập huấn xây dựng nông thôn mới cho đội ngũ cán bộ huyện, xã; hàng tuần, hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng Điều phối chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh.

Để huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới, Ban chỉ đạo tỉnh thống nhất thành lập Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới ở cấp xã (do đồng chí Bí thư Đảng ủy xã làm trưởng ban); thành lập các tiểu ban, gồm: Tiểu ban Tuyên truyền; tiểu ban chỉ đạo phát triển sản xuất; tiểu ban xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội; tiểu văn hoá - xã hội; bố trí cán bộ công chức chuyên trách phụ trách nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, làm uỷ viên trực cho Ban chỉ đạo và Ban quản lý.

Chỉ đạo Ban quản lý cấp xã chủ động lựa chọn công trình, nội dung, đề xuất bố trí nguồn vốn chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, nguồn vốn các chương trình dự án khác, huy động sức dân... để triển khai thực hiện giải ngân hết nguồn vốn trong năm 2011; trước mắt ưu tiên nguồn vốn cho các công trình cấp thiết, đề án phát triển sản xuất; phát động toàn dân huy động mọi nguồn lực vào xây dựng nông thôn mới vào cuối tháng 5/2011.

2. Đối các sở, ngành liên quan và Văn phòng Điều phối:

2.1. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, báo Hà Tĩnh, các tạp chí tăng cường thời lượng phát sóng, thường xuyên cập nhật đưa tin về hoạt động, kết quả xây dựng nông thôn mới ở các địa phương, kịp thời biểu dương các điển hình tốt, làm cho cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu và tham gia tích cực các nội dung xây dựng nông thôn mới; hoàn chỉnh các đĩa VCD tuyên truyền từ vấn đề quy hoạch, một số kết quả bước đầu của các xã điểm, các phương thức huy động nguồn lực.

2.2 Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu lồng ghép các nguồn vốn từ chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh để ưu tiên bố trí cho 13 xã về đích trước năm 2013 và 35 xã về trước năm 2015; cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cơ chế đặc thù, phương thức sử dụng, cơ chế thực hiện

và thanh quyết toán nguồn vốn xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các địa phương sử dụng nguồn vốn hiệu quả, phấn đấu giải ngân hết nguồn vốn trong năm 2011.

2.3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bố trí cán bộ đủ số lượng có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm cho Văn phòng Điều phối; chỉ đạo các đơn vị thuộc Sở tích cực tham gia Chương trình xây dựng nông thôn mới và chủ trì cùng Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính hướng dẫn liên ngành thực hiện Quyết định số 1297/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành tạm thời cơ chế huy động và hỗ trợ nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, trước ngày 8/5/2011.

2.4. Văn phòng Điều phối tăng cường đôn đốc các sở, ngành; các huyện, thành phố, thị xã, các đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ quy hoạch và xây dựng các đề án; chủ động tổ chức các lớp tập huấn theo kế hoạch đã được phê duyệt; tham gia nghe, đóng góp ý kiến nhằm đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng quy hoạch xây dựng tại các xã; họp sơ kết rút kinh nghiệm và bổ cứu kịp thời về quy trình làm quy hoạch để nhân ra diện rộng đảm bảo thời gian và chất lượng.

2.5. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, thành viên Ban chỉ đạo tỉnh, hoàn thành việc thành lập Tổ công tác nông thôn mới, theo chức năng nhiệm vụ và địa bàn được phân công, tăng cường chỉ đạo cơ sở giúp các địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, kịp thời tháo gỡ đề xuất những vướng mắc, báo cáo định kỳ và đột xuất về Văn phòng Điều phối tỉnh.

2.6. Tổ công tác tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm kết quả công tác thời gian qua tại các xã điểm; thống nhất với các sở, ngành nhận bàn giao đầy đủ số thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 3800/QĐ-UBND ngày 21/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh, đảm bảo hoạt động theo chế độ chuyên trách, dành 100% thời gian, tập trung chỉ đạo kiểm tra, hướng dẫn; tham gia nghe và đóng góp ý kiến về công tác quy hoạch, các đề án tại các xã còn lại; tham mưu cho Ban chỉ đạo tỉnh các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn để tháo gỡ những khó khăn ở các địa phương.

4. Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh uỷ phát động phong trào toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới; vận động các tổ chức, con em xa quê hương trong và ngoài nước đóng góp xây dựng nông thôn mới.

5. Đề nghị Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ tập trung tuyên truyền sâu rộng về mục tiêu, nội dung, phương châm xây dựng nông thôn mới theo tinh thần Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

6. Các đơn vị tư vấn cần nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp của Tổ công tác, các sở, ngành, Ban chỉ đạo huyện, xã và người dân để hoàn thiện Quy hoạch đảm bảo chất lượng và tiến độ.

7. Giao Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các sở, ngành, địa phương, thành viên Ban chỉ đạo tỉnh, Tổ công tác; tổng hợp, báo cáo, tham mưu giúp Ban chỉ đạo và UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện.

Văn phòng Điều phối thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông mới tỉnh để các sở, ngành, cơ quan, các huyện, thành phố, thị xã, các xã, tổ chức, cá nhân liên quan biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Điều phối TW(để báo cáo)
- TTr Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Thành viên BCD tỉnh;
- Các đồng chí Thường vụ - Trưởng đoàn chỉ đạo huyện, thành phố, thị xã;
- Chánh, Phó VP. UBND tỉnh;
- Huyện ủy, HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã (sao gửi UBND các xã và chỉ đạo thực hiện);
- Các đơn vị Tư vấn;
- Văn phòng Điều phối Chương trình;
- Chi cục PTNT;
- Lưu: VT, BCD.

CHÁNH VĂN PHÒNG



Đặng Ngọc Sơn