

Số 243/BC-VPĐP

Hà Tĩnh, ngày 07 tháng 8 năm 2015

BÁO CÁO TUẦN

Tổng hợp kết quả thực hiện tại các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2015 (từ ngày 31/7/2015 đến ngày 06/8/2015)

Thực hiện chế độ báo cáo tuần theo quy định của UBND tỉnh đối với các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2015, Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện từ ngày 31/7/2015 - 06/8/2015, như sau:

1. Kết quả thực hiện tiêu chí.

* Các xã có tiêu chí tăng trong tuần:

- 2 xã tăng 1 tiêu chí: Xuân Phổ (Hộ nghèo); Sơn Phú (Hình thức tổ chức sản xuất).

- 24 xã còn lại không có tiêu chí đạt chuẩn tăng thêm

* Số tiêu chí đạt chuẩn tại các xã đến ngày 6/8/2015:

+ Đạt 12 tiêu chí, 5 xã, gồm: Phù Việt, Đức Lạng, Sơn Tây, Sơn Bằng, Quang Lộc.

+ Đạt 11 tiêu chí, 5 xã, gồm: Cẩm Yên, Thái Yên, Ân Phú, Ích Hậu, Sơn Phú.

+ Đạt 10 tiêu chí: 4 xã, gồm: Xuân Thành, Trung Lễ, Kỳ Đồng, Kỳ Thu.

+ Đạt 9 tiêu chí, 1 xã, gồm: Đức Lĩnh.

+ Đạt 8 tiêu chí, 6 xã, gồm: Thạch Văn, Cẩm Lạc, Cẩm Quang, Phú Phong, Kỳ Bắc, Xuân Phổ.

+ Đạt 7 tiêu chí, 5 xã, gồm: Thường Nga, Tượng Sơn, Cẩm Nam, Thạch Bình, Phúc Trạch.

2. Đánh giá chung: Trong tuần qua tuy thời tiết không được thuận lợi, nhưng nhiều xã đã có cố gắng triển khai các tiêu chí và hoàn thành được khối lượng lớn, bên cạnh đó một số xã khối lượng tăng thêm không đáng kể, cụ thể:

2.1 Kết quả đối với từng nhóm xã

- Nhóm 5 xã có nhiều chuyển biến tích cực, đã thực hiện được khối lượng khá, gồm: Ích Hậu; Phúc Trạch; Cẩm Lạc; Quang Lộc; Cẩm Quang.

+ Xã Ích Hậu: Làm mới 355m đường ngõ xóm (thôn Thống Nhất, Ích Mỹ); 200m đường trục chính nội đồng (thôn Phù Ích); khởi công xây dựng 180m nương thoát nước đường trục xã, trục thôn; chỉnh trang 6 phòng chức năng và bổ sung đồ chơi, trang thiết bị, chỉnh trang khuôn viên trường Mầm non; hoàn thiện tầng 1 nhà ăn bán trú trường học tiểu học; chỉnh trang khuôn viên, bổ sung bàn ghế trường THCS; hoàn thành phần thô 2 nhà hộ nghèo; về tiêu chí Hình thức tổ

chức sản xuất: bổ sung hồ sơ 2 DN (Công ty TNHH TM & DV Tấn Lộc; DN tư nhân Hùng Vinh).

+ Xã Phúc Trạch: Mở rộng 700m mặt đường trục xã từ 3m lên 3,5m; làm mới 100m kênh mương nội đồng; thay thế dây sau công tơ (7 hộ); khởi công nhà văn hóa thôn 1 và làm mái che nhà văn hóa các thôn 9,10 và 11; xóa 3 nhà dột nát,...

+ Xã Cẩm Lạc: Hoàn thành cắm mốc quy hoạch (2.888 cọc), 200m đường trục thôn, đang thi công 200m đường ngõ và 1.850m mương thoát nước tại các thôn, phát quang 90% hành lang lưới điện, thi công 4 nhà tạm, tiến độ thi công các nhà văn hóa thôn có khối lượng trên 60%, ký cam kết BVMT 100% cơ sở SXKD,...

+ Xã Quang Lộc: Hoàn thành 670m đường trục chính nội đồng và 4 công thoát nước; đắp 1.000 m³ đất mặt sân thể thao xã, lắp đặt 28 pano tuyên truyền; lắp đặt hệ thống loa phát thanh; hoàn thiện hồ sơ thành lập HTX rau, củ quả.....

+ Xã Cẩm Quang: Cắm 208 cột mốc quy hoạch tại khu trung tâm xã và đường trục xã (100%); đắp gần 600m lề đường trục thôn, xây 780m mương thoát nước đường trục xã; lợp mái 4 nhà VH của 4 thôn 2,4,7,9 và hoàn thiện được 80% nhà VH thôn 10; hoàn thiện lò xử lý rác trạm y tế; hoàn thành rào 3 nghĩa trang bằng thép gai...

- Nhóm 21 xã còn lại triển khai nhưng kết quả thực hiện chưa cao, trong đó có 5 xã khối lượng tăng thêm không đáng kể gồm: Cẩm Nam, chỉ triển khai 3/11 tiêu chí chưa đạt chuẩn; Sơn Tây, chỉ triển khai 2/7 tiêu chí; Sơn Bằng, Kỳ Bắc và Kỳ Đông khối lượng tăng thêm không đáng kể.

(Có Biểu tổng hợp nội dung, khối lượng tại các xã kèm theo)

2.2. Đối với các nhóm tiêu chí (đánh giá trên cơ sở số xã có triển khai tiêu chí so với tổng số xã chưa đạt chuẩn và mức độ tăng thêm của tiêu chí đó).

- Nhóm 5 tiêu chí có nhiều chuyển biến gồm: Giao thông, Y tế, Cơ sở VCVH, Điện, Thủy lợi.

- Nhóm 5 tiêu chí có ít chuyển biến gồm: Chợ, Môi trường, Thu nhập, Hình thức TCSX, Trường học.

3. Về thực hiện chế độ báo cáo.

Việc báo cáo của các cán bộ phụ trách địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn có một số đồng chí làm báo cáo còn có một số thiếu sót.

3.1. Nhóm các đồng chí làm báo cáo kịp thời, đúng biểu mẫu, đầy đủ thông tin, gồm: Trần Thị Thành - phụ trách Ích Hậu, Lê Quang Thuyết - phụ trách Phúc Trạch, Nguyễn Anh Tuấn - phụ trách Ân Phú, Trần Cẩm Vân - phụ trách Thạch Bình và Nguyễn Thị Hoàn - phụ trách xã Thạch Văn.

3.2. Nhóm các đồng chí làm báo cáo còn có một số thiếu sót gồm: Hoàng Việt Hùng - phụ trách xã Sơn Tây báo cáo thiếu thông tin; đồng chí Nguyễn Đình Hạnh - phụ trách xã Cẩm Lạc báo cáo không đúng mẫu; Nguyễn Thanh Tùng -

Phụ trách xã Kỳ Đồng báo cáo biểu 1 và biểu 2 chưa thống nhất số liệu; đồng chí Trần Quang Tiến - phụ trách Đức Lĩnh báo cáo biểu 1 và biểu 2 còn thiếu thông tin.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện tại các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 từ ngày 31/7/2015 - 06/8/2015, Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh tổng hợp kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh (b/cáo);
- TT BCĐ xây dựng NTM tỉnh (b/cáo);
- UBND tỉnh (b/cáo);
- Chánh, các Phó Chánh VPNTM tỉnh;
- BCĐ, VPĐP NTM các huyện, TP, TX;
- 26 xã đăng ký đạt chuẩn năm 2015;
- Tổ công tác tại các địa bàn;
- Các đơn vị cử CB biệt phái;
- Lưu: VT, NVĐP.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC**



Trần Huy Oánh