

**THÔNG BÁO**

**Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh,  
Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình  
MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện  
Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tháng 8 năm 2015  
và giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện 4 tháng cuối năm 2015**

Ngày 27-8-2015, đồng chí Võ Kim Cự, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới trong tháng 8-2015 và giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện 4 tháng cuối năm 2015. Cùng chủ trì có đồng chí Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; Trưởng, Phó Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tại các địa phương, cơ sở; thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Điều phối Chương trình NTM tỉnh; đại diện lãnh đạo: Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Tĩnh, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, các ngân hàng TMCP trên địa bàn, Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh và các đơn vị liên quan; bí thư huyện ủy, thành ủy, thị ủy, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND các xã đăng ký đạt chuẩn NTM mới năm 2015.

Sau khi nghe ý kiến của các sở, ngành, đơn vị báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh kết luận:

Trong tháng 8-2015, các sở, ban, ngành và các địa phương đã tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả, nhất là hình thành mới các mô hình sản xuất có hiệu quả, nhiều xã tiêu chí đạt chuẩn tăng cả về số lượng và chất lượng; một số sở, ngành đã có nhiều hoạt động tích cực giúp đỡ cơ sở, như Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới tỉnh...

Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh biểu dương sự nỗ lực và kết quả hoạt động của địa phương, các sở, ngành, đơn vị, các doanh nghiệp, các chủ mô hình và các hộ dân đã tích cực thực hiện Chương trình; biểu dương xã Tiến Lộc (huyện Can Lộc) và xã Đức Thủy (huyện Đức Thọ) đã

đăng ký bổ sung phần đầu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 sớm hơn kế hoạch.

Tuy vậy, một số huyện, thành phố, thị xã và một số xã ý thức trách nhiệm chưa cao, thiếu sâu sát, kết quả đạt thấp, cá biệt một số cơ sở biểu hiện trì trệ, trông chờ, thiếu các giải pháp cụ thể; một số người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và các ngành, đơn vị còn thiếu tập trung, chưa nghiêm túc trong việc gắn và xử lý trách nhiệm đối với các phòng, ban, đơn vị trong quá trình thực hiện. Kết quả thực hiện Chương trình trong tháng 8/2015 vẫn chưa đáp ứng so với yêu cầu.

Để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, phần đầu hoàn thành mục tiêu cuối năm 2015 có thêm ít nhất 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh lên 52 xã và không còn xã dưới 8 tiêu chí, yêu cầu các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, các ban HĐND tỉnh, cấp ủy đảng, chính quyền, các thành viên ban chỉ đạo, đoàn thể từ tỉnh đến thôn xóm tiếp tục khẳng định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, xuyên suốt, yêu cầu cả hệ thống chính trị phải vào cuộc quyết liệt, toàn diện hơn, đạt kết quả thiết thực hơn, với trọng tâm hướng vào một số nội dung sau:

### **1. Đối với các huyện, thành phố, thị xã**

- Xác định xây dựng nông thôn mới là do cấp huyện, xã trực tiếp chỉ đạo và thực hiện; đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân không ai đứng ngoài cuộc trong xây dựng nông thôn mới.

- Ban thường vụ cấp ủy xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng cấp mình, trong đó chương trình hành động về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới phải sâu sát, khả thi, chi tiết cụ thể từng tuần, tháng; phân công cụ thể và thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện.

- Chỉ đạo quyết liệt các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí; các phòng, ban tăng cường hướng dẫn, kiểm tra để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Hằng tuần, trực tiếp làm việc với các xã theo từng nội dung, công việc cụ thể và xây dựng giải pháp thực hiện, nhất là tại các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2015 và xã dưới 8 tiêu chí (nhất thiết mỗi tuần 1 lần ban thường vụ cấp ủy, ban chỉ đạo họp tại xã và mỗi tháng 1 lần họp ban thường vụ, ban chỉ đạo đánh giá về kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới).

- Tăng cường đội ngũ cán bộ trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới có kinh nghiệm và hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả để tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ các xã; mỗi huyện cử ít nhất 20 cán bộ biệt phái chuyên trách về làm việc tại văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới.

- Khẳng định sản xuất là gốc để nâng cao đời sống vật chất cho nhân dân, vì vậy cần tập trung chỉ đạo bằng được các vấn đề sau: Cụ thể hóa Đề án Phát triển sản xuất cho cư dân nông thôn bằng các dự án nhỏ, hoạt động cụ thể gắn với việc xây dựng các mô hình lớn và vừa (đặc biệt các huyện, thành phố, thị xã trích thêm ngân sách hỗ trợ cho các mô hình sản xuất kinh doanh). Phân công trưởng các đoàn, tổ công tác trực tiếp giao nhiệm vụ các đồng chí bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân xã phải tập trung xây dựng cho được các mô hình, doanh nghiệp,

hợp tác xã, tổ hợp tác; giao bí thư, thôn trưởng, đảng viên, cán bộ đoàn thể gương mẫu làm trước.

- Đối với huyện còn có xã “trắng doanh nghiệp” (Nghị Xuân); huyện còn xã “trắng hợp tác xã” (Thạch Hà, Nghi Xuân, Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh, thành phố Hà Tĩnh); huyện còn xã “trắng tổ hợp tác” (Nghị Xuân, Kỳ Anh, Lộc Hà, Can Lộc) và các huyện: Hương Sơn, Kỳ Anh, Hương Khê, Cẩm Xuyên, Nghi Xuân, Can Lộc trong 8 tháng đầu năm 2015 có xã không thành lập mới được mô hình sản xuất: Phải kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức từ huyện đến xã và đề ra giải pháp rõ ràng, cụ thể, báo cáo Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh, UBND tỉnh (qua Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh) **trước ngày 10-9-2015**.

- Tập trung chỉ đạo, tạo chuyển biến rõ nét về môi trường nông thôn, nhất là nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư về bảo vệ môi trường, vấn đề xử lý rác thải, sử dụng nước sạch. Đồng thời, cần quan tâm vấn đề văn hóa ứng xử cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới.

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn kinh tế mẫu, nhất là tại các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015.

- Chỉ đạo các xã tập trung cao hoàn thành giải ngân nguồn vốn thực hiện xây dựng nông thôn mới đã được giao trong năm 2015.

- Báo cáo chính xác, trung thực về xử lý kết quả thanh tra vật tư nông nghiệp gửi Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh **trước ngày 25-9-2015** và chịu trách nhiệm về kết quả báo cáo; nếu sai, thiếu trung thực thì sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

**2. Đối với các sở, ban, ngành:** Yêu cầu tất cả các sở, ban, ngành, đảng ủy các khối, ban cán sự đảng xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới báo cáo Thường trực Tỉnh ủy **trước ngày 15-9-2015**.

### **2.1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn**

- Chỉ đạo các địa phương phát triển các chuỗi liên kết sản xuất đã và đang hình thành, đi vào chiều sâu như: chuỗi sản phẩm lợn, bò thịt chất lượng cao, nhưng hươu, tôm, cá bơn, cá mú, rau, củ, quả trên cát, chè, cây nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và cây dược liệu... xác định đây là nội dung trọng tâm vừa trước mắt, vừa lâu dài, cần tập trung chỉ đạo đạt kết quả thiết thực hơn nữa.

- Chỉ đạo các địa phương xây dựng đủ số lượng cơ sở lợn nái và thả đủ giống, đặc biệt 3 huyện còn yếu: Thạch Hà, Hương Khê, Nghi Xuân cần phải hoàn thành trung tâm giống lợn **trước ngày 30-11-2015**, đảm bảo đủ giống cung cấp chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ; hướng dẫn thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác chăn nuôi, ký kết hợp đồng liên kết với từng cơ sở lợn nái, doanh nghiệp tiêu thụ.

- Đẩy nhanh tiến độ dự án chăn nuôi bò giống và bò thịt chất lượng cao quy mô lớn của Công ty cổ phần Bình Hà, Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh, dự án xây dựng Trung tâm hươu giống quốc gia, Nhà máy chế biến các sản phẩm tinh sâu từ nhung hươu; đặc biệt quan tâm cao công tác giải phóng mặt bằng các dự án.

- Chỉ đạo tổ chức sản xuất cây thức ăn chăn nuôi bảo đảm đủ cung cấp cho các cơ sở chăn nuôi bò: Công ty Vinamilk gần 2.000 con, Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh trên 1.000 con, Công ty cổ phần Bình Hà dự kiến trong tháng 9 nhập khẩu 30.000 con; chuyển đổi mạnh diện tích đất trồng lúa, hoa màu hiệu quả thấp sang trồng cây thức ăn chăn nuôi hiệu quả cao hơn.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện thành công 3 dự án thí điểm nuôi cá mú đã thả nuôi, tạo điều kiện cho Công ty Fineton xuất khẩu cá mú thành công; hình thành cơ sở sản xuất giống trên địa bàn; liên kết chặt chẽ với Công ty Fineton mở rộng diện tích.

- Tập trung chỉ đạo đạt chỉ tiêu kế hoạch về diện tích sản xuất rau, củ, quả công nghệ cao trên cát, trong vụ Đông năm 2015 tăng thêm 400 ha; cần làm việc cụ thể với 3 doanh nghiệp làm đầu mối liên kết: Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (phần đầu đạt 400 ha), Công ty Fineton, Bếp ăn Khu kinh tế Vũng Áng. (Đặc biệt trồng thêm 300 ha Măng tây để xây dựng Nhà máy Chế biến Măng tây).

- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các ngành thực hiện phúc tra lại kết quả xử lý thanh tra vật tư nông nghiệp; xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân sai phạm **trước ngày 25-9-2015**. Công bố danh sách địa chỉ các cơ sở đủ điều kiện kinh doanh các loại vật tư nông nghiệp trên website: [sonongnghiephatinh.gov.vn](http://sonongnghiephatinh.gov.vn); [nongthonmoihatinh.vn](http://nongthonmoihatinh.vn); Báo Hà Tĩnh và trên trang thông tin các địa phương để người dân, chính quyền cùng kiểm tra, giám sát.

## **2.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư**

- Rà soát danh sách cụ thể các doanh nghiệp mạnh trên địa bàn để kêu gọi, vận động các doanh nghiệp ủng hộ, tài trợ các xã thực hiện xây dựng nông thôn mới, hoàn thành **trước ngày 15-9-2015**.

- Rà soát, đánh giá 675 mô hình sản xuất các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực có quy mô lớn (doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm) và có giải pháp hỗ trợ, chuyển đổi 675 mô hình này trở thành các doanh nghiệp đi đầu trong đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh, UBND tỉnh (qua Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh) **trước ngày 25-9-2015**.

## **2.3. Sở Tài chính**

Chủ trì, phối hợp Văn phòng Điều phối NTM tỉnh tham mưu UBND tỉnh ứng trước ngân sách năm 2016 cấp cho các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2015, mỗi xã 4 - 5 tỷ đồng (bao gồm cả xã Tiến Lộc, huyện Can Lộc và xã Đức Thủy, huyện Đức Thọ), hoàn thành **trước ngày 05-9-2015**. Yêu cầu xã và huyện phải có văn bản cam kết hoàn thành lượng tiêu chí trước khi cấp tiền; đồng thời rà soát, điều chỉnh để điều chuyển nguồn vốn từ các địa phương không đáp ứng tiến độ giải ngân chuyển cho các địa phương có tỷ lệ giải ngân cao, hoàn thành **trước ngày 30-10-2015**.

## **2.4. Trường Chính trị Trần Phú**

Hoàn thiện biên tập lại bộ giáo trình đào tạo cán bộ xây dựng nông thôn mới, chú trọng đào tạo kiến thức quản trị kinh doanh, ứng dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ mới, nghiệp vụ tư vấn cho cán bộ cấp xã, cấp thôn; phối hợp với Sở Nội vụ rà soát đội ngũ cán bộ xã chưa được đào tạo, cán bộ cấp xã được bổ

sung sau đại hội Đảng để triển khai thực hiện đào tạo **trước ngày 25-9-2015**, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng NTM trong thời gian tới.

### **2.5. Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới tỉnh**

- Chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác đào tạo, tập huấn chuyên sâu về nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, khởi sự doanh nghiệp cho các chủ mô hình, kỹ năng tư vấn xây dựng mô hình, tư vấn giá trị văn hóa.

- Phối hợp với các địa phương, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan tổ chức hiệu quả mô hình Tổ tư vấn chính sách và vay vốn tại xã.

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các huyện, thành phố, thị xã và các xã thực hiện; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện của các huyện, thành phố, thị xã, đặc biệt là tiến độ thực hiện tại 26 xã đăng ký đạt chuẩn năm 2015, báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh **định kỳ vào thứ 6 hằng tuần**.

- Thống nhất với các sở, ngành, doanh nghiệp đề xuất UBND tỉnh giao và chấp thuận cho các đơn vị đỡ đầu các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2015, hoàn thành **trước ngày 05-9-2015**.

### **2.6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch**

Xây dựng chuyên đề Văn hóa cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới; phối hợp với Trường Chính trị Trần Phú đưa nội dung này vào bộ giáo trình đào tạo cán bộ xây dựng nông thôn mới.

### **2.7. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh và các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn**

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền để nâng cao hơn ý thức tự giác, tự chủ của người dân; các mô hình, điển hình tiêu biểu.

**2.8. Các sở, ngành** phụ trách các tiêu chí ban hành văn bản hướng dẫn về “Hồ sơ đánh giá đạt chuẩn tiêu chí” và hướng dẫn các địa phương thực hiện, hoàn thành **trước ngày 20-9-2015**.

**3. Các đơn vị đỡ đầu tài trợ:** Nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác đỡ đầu tại các xã được giao hoặc nhận đỡ đầu; tổng hợp, báo cáo kết quả các hoạt động, nội dung đỡ đầu, tài trợ các xã xây dựng nông thôn mới thời gian qua và dự kiến các hoạt động cụ thể trong 4 tháng cuối năm, gửi Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh, UBND tỉnh (qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh) **trước ngày 25-9-2015**.

### **4. Một số nhiệm vụ trọng tâm khác**

- Các địa phương chủ động kiểm tra, xây dựng các phương án phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai; chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho sản xuất vụ Đông năm 2015, vụ Xuân năm 2016.

- Tập trung chỉ đạo thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

- Quan tâm cao các vấn đề về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản và giải ngân nguồn vốn.

- Tạo sự chuyển biến rõ nét về cải cách hành chính gắn với kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả năm “Cải cách hành chính”, xây dựng nền hành chính công hiện đại. (Tập trung cắt giảm 1/3 thành phần hồ sơ và giảm 1/2 thời gian).

Yêu cầu các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành và bổ sung kế hoạch, 5 đề án, chương trình về: tái cấu trúc kinh tế, giải quyết việc làm, phát triển dịch vụ - thương mại - du lịch, quản lý thị trường, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông để hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; hằng tuần tổ chức giao ban, hằng tháng phải có cuộc họp chuyên đề về xây dựng nông thôn mới. Tăng cường các hoạt động xuống cơ sở để kiểm tra, hướng dẫn, tư vấn để kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Trên đây là Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh yêu cầu các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, các xã và các tổ chức, cá nhân liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Nơi nhận:

- Ban Chỉ đạo NTM TW (để b/c);
- Văn Phòng Điều phối nông thôn mới TW (để b/c);
- Đ/c Bí thư, các đ/c phó Bí thư Tỉnh ủy;
- Các ban Đảng, UBKT, VPTU;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Các đ/c UVBTV Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- VP UBND tỉnh, VPĐP NTM tỉnh;
- Các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, HĐND, UBND, BCĐ NTM các huyện, thành phố, thị xã;
- Các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2015;
- Các đơn vị đỡ đầu các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2015;
- Các thành viên BCĐ NTM tỉnh;
- Lưu.

**T/L BAN THƯỜNG VỤ  
CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Đặng Thanh Hải**