

Số: 112/TB-VPĐP

Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 5 năm 2014

THÔNG BÁO

**Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự - Trưởng Ban Chỉ đạo
Chương trình nông thôn mới tỉnh tại Hội nghị bổ cứu, đẩy nhanh tiến độ
thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2014**

Ngày 10/5/2014, đồng chí Võ Kim Cự, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình nông thôn mới tỉnh đã chủ trì Hội nghị trực tuyến bổ cứu, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn năm 2014; cùng chủ trì có đồng chí Lê Đình Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; dự họp có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Trưởng, Phó đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, kiểm tra giám sát địa phương, cơ sở; các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình NTM tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban Đảng của Tỉnh ủy, các Ban của HĐND, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Điều phối Chương trình NTM tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Thống kê, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, các Ngân hàng thương mại, cổ phần trên địa bàn tỉnh, Hội Làm vườn và Trang trại tỉnh, Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh, Công ty TNHH Hoàng Long, Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam; tại điểm cầu các huyện, thành phố, thị xã có đại diện Thường trực Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy, Thường trực HĐND, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND, Trưởng các phòng, ban ngành cấp huyện, Văn phòng Điều phối NTM, đại diện các Chi nhánh Ngân hàng trên địa bàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã và chủ các mô hình phát triển sản xuất tiêu biểu.

Sau khi nghe Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Chương trình xây dựng NTM 4 tháng đầu năm 2014 và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới; ý kiến phát biểu của một số chủ mô hình, các xã, huyện và các sở ngành; đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình NTM tỉnh kết luận:

Chương trình nông thôn mới 4 tháng đầu năm 2014 tiếp tục có những chuyển biến tích cực, hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt, sâu hơn trên một số lĩnh vực; phát triển mới 241 mô hình sản xuất kinh doanh (đưa tổng số mô hình đến nay là 2.521) có doanh thu trên 100 triệu đồng; thành lập mới 31 HTX, 97 THT, 32 doanh nghiệp khu vực nông thôn; một số huyện có cách làm sáng tạo, trách nhiệm cao, như: Vũ Quang, Cẩm Xuyên, Đức Thọ, Can Lộc và Lộc Hà; huyện Hương Sơn và Hương Khê đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, một số địa phương như Thành phố Hà Tĩnh, huyện Kỳ Anh và huyện Nghi Xuân kết quả đạt được còn thấp, chưa tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ, cần được nghiêm túc đánh giá, rút kinh nghiệm trong chỉ đạo những tháng tới.

Để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2014 đi vào chiều sâu, thiết thực, đạt kết quả cao hơn, các sở ngành, huyện, thành phố, thị xã tập trung nỗ lực, thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, hướng mạnh vào phát triển các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực tỉnh có lợi thế lớn, như: Lợn, tôm, bò, hươu, rau củ quả trên cát công nghệ cao, trong đó:

* **Chăn nuôi lợn:** Đồng thời với việc xây dựng các mô hình lớn, ưu tiên tập trung chỉ đạo phát triển mạnh liên kết sản xuất quy mô vừa và nhỏ giữa doanh nghiệp với các hộ dân.

- **Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh:** Chủ động có phương án sản xuất giống lợn cấp bố mẹ, phối hợp với các địa phương phát triển liên kết sản xuất đảm bảo đủ con giống cho chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ; lập kế hoạch kinh doanh, thu mua khoảng 100 - 110 ngàn con lợn thương phẩm/năm cho loại hình liên kết này, đảm bảo nguyên liệu cho Nhà máy chế biến súc sản.

- **Sở Nông nghiệp và PTNT:** Tiếp tục chỉ đạo phát triển các cơ sở sản xuất lợn giống theo Kế hoạch số 4111/KH-UBND ngày 01/12/2011 của UBND tỉnh; trước mắt, chỉ đạo các huyện phát triển mới các cơ sở liên kết sản xuất con giống, đủ cung cấp cho liên kết quy mô vừa và nhỏ, sản xuất đạt 100 - 110 ngàn con lợn thương phẩm/năm; nhất là ở các huyện chưa có cơ sở sản xuất lợn giống, như: Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Đức Thọ, Nghi Xuân, Hương Khê và Lộc Hà; ban hành tiêu chí mô hình quy chuẩn cho 01 tổ hợp tác, hợp tác xã chăn nuôi lợn liên kết; chỉ đạo, hướng dẫn các huyện triển khai kế hoạch sản xuất cụ thể đến từng xã.

- **UBND các huyện, thành phố, thị xã:** Tập trung chỉ đạo, tranh thủ cao nhất các chính sách của tỉnh và ban hành chính sách riêng phù hợp để triển khai xây dựng các cơ sở sản xuất giống, đảm bảo tự cân đối nguồn giống cho chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ trên địa bàn, nhất là ở các huyện, như: Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Đức Thọ, Nghi Xuân, Hương Khê và Lộc Hà, trước ngày 30/7/2014 phải hình thành được các cơ sở sản xuất giống (quy mô 300 con trở lên) và triển khai ký kết hợp đồng liên kết với Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại. Căn cứ tiêu chí mô hình quy chuẩn do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, chỉ đạo các xã lựa chọn địa điểm, vận động thành lập THT, HTX, phối hợp với Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh chỉ đạo triển khai ký hợp đồng liên kết sản xuất.

* **Nuôi tôm:** Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trại sản xuất tôm giống tại Nghi Xuân; tham mưu chỉ đạo, sớm tháo gỡ có kết quả những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển nuôi trồng thủy sản, nhất là nuôi tôm công nghệ cao, phấn đấu đến cuối năm 2014 đạt diện tích 430 ha.

* **Chăn nuôi bò hướng thịt chất lượng cao:**

- **Sở Nông nghiệp và PTNT:** Tiếp tục theo dõi, đánh giá kết quả nuôi thử nghiệm bò Charolaise, 3B; xây dựng kế hoạch phát triển đàn bò thịt chất lượng cao toàn tỉnh.

- *Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh*: Lập dự án sản xuất bò thịt chất lượng cao, phân đầu đến năm 2015 đạt khoảng 3.000 - 4.000 con bò thịt thương phẩm. Triển khai kịp thời Dự án để Quý 3/2014 phải nhập được 1200-2000 con bò giống cấp bố mẹ, trước mắt, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai phương án nhập ngoại tinh bò, đảm bảo cho kế hoạch sản xuất, đạt sản lượng bò thịt đến năm 2015 và những năm sau; xây dựng các cơ sở chăn nuôi tập trung, phát triển chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm bò thịt chất lượng cao cho các hộ chăn nuôi.

* *Chăn nuôi hươu*: Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm giống hươu tại huyện Hương Sơn, để cùng với việc phát triển đàn hươu giống trong các hộ chăn nuôi, cung ứng đủ nguồn giống cho phát triển đàn hươu, đạt mục tiêu 102 ngàn con đến năm 2020 theo Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; xây dựng nhà máy chế biến nhung hươu mang thương hiệu Hà Tĩnh, góp phần bảo đảm tiêu thụ ổn định sản phẩm nhung hươu cho người chăn nuôi.

* *Sản xuất rau, củ, quả công nghệ cao*:

- *Sở Nông nghiệp và PTNT*: Tiếp tục chỉ đạo, theo dõi, đánh giá các mô hình thí điểm đã và đang triển khai, xác định bộ giống, quy trình kỹ thuật phù hợp với cơ cấu sản xuất bốn mùa trong năm. Hoàn thành rà soát quy hoạch sản xuất rau, củ, quả trên cát; trước mắt, tham mưu, tập trung chỉ đạo sản xuất khoảng 200 ha trong vụ Thu Đông năm 2014. Phối hợp với các huyện chuyên giao quy trình sản xuất và tổ chức tập huấn đầy đủ cho các đơn vị triển khai, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm (kể cả vật tư đầu vào và sản phẩm trước khi xuất bán). Chỉ đạo, hướng dẫn các huyện Đức Thọ, Hương Sơn và các huyện có diện tích đất cát ven sông xây dựng mô hình sản xuất rau, củ, quả chất lượng cao vùng bãi bồi ven sông trong vụ Thu Đông 2014, sử dụng các giống và quy trình sản xuất đã được thử nghiệm thành công trên vùng đất cát ven biển.

- *Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh*: Cung cấp đủ hạt giống rau, củ, quả (nhất là các giống nhập ngoại) đã được khảo nghiệm thành công cho các đơn vị sản xuất, bảo đảm chất lượng; đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nhà máy sản xuất phân vi sinh để cung cấp đủ theo kế hoạch sản xuất; xác định Tổng Công ty là doanh nghiệp chủ lực trong việc xây dựng chuỗi liên kết với các hộ nông dân, THT, HTX, doanh nghiệp vừa và nhỏ; phối hợp quản lý chặt chẽ công nghệ sản xuất, tạo sản phẩm đạt tiêu chuẩn theo yêu cầu của thị trường; tiêu thụ hết sản phẩm sản xuất ra theo kế hoạch của tỉnh và liên kết sản xuất của công ty.

- *UBND các huyện, thành phố, thị xã*: Vụ Thu Đông 2014, dự kiến kế hoạch sản xuất của các huyện (tối thiểu) như sau: Thạch Hà 80 ha, Cẩm Xuyên 80 ha, Nghi Xuân 30 ha, Kỳ Anh 10 ha; trên đất bãi bồi ven sông: Đức Thọ 5 ha, Hương Sơn 5 ha; chỉ đạo UBND cấp xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tổ chức thực hiện; tập trung tháo gỡ các vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng, chỉ đạo sớm hình thành các đơn vị tổ chức sản xuất và ký hợp đồng liên kết với Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh. Triển khai chính sách hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tiên phong đi đầu thực hiện mô hình cải tạo đất cát hoang hóa, bạc màu tại các xã ven biển để đầu tư sản xuất rau, củ, quả công nghệ cao theo Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 13/01/2014 của

UBND tỉnh; phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cần thiết khác, đảm bảo cho các đơn vị sản xuất đạt hiệu quả.

- *Các đơn vị sản xuất*: Ký hợp đồng liên kết, xác định rõ trách nhiệm của các bên; chấp hành nghiêm ngặt quy trình sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm; thực hiện tốt các nội dung theo hợp đồng và chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND huyện, xã.

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm khác:

2.1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì tham mưu rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy hoạch, chính sách; ban hành Đề cương hướng dẫn, chỉ đạo phê duyệt lại Đề án phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn phù hợp với yêu cầu Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, hoàn thành trước 20/6/2014. Xây dựng Đề án sản xuất kinh doanh quy mô nhỏ, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 6/2014.

2.2. Sở Xây dựng: Chủ trì, phối hợp với các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các xã hoàn thành việc điều chỉnh Quy hoạch xây dựng nông thôn mới phù hợp với Quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội của tỉnh và Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp. Kiểm tra và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo kiểm điểm nghiêm khắc các địa phương chậm trễ trong việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng NTM, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/5/2014.

2.3. Sở Tài chính: Chủ trì xây dựng, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp (đặc biệt giống; chuyển giao khoa học công nghệ; chế biến, tiêu thụ sản phẩm – hỗ trợ lãi vay đầu tư; bảo quản sản phẩm; đầu tư hạ tầng khu chăn nuôi tập trung); ban hành văn bản hướng dẫn thanh quyết toán và kiểm tra sử dụng vốn NTM; chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã xử lý dứt điểm các sai phạm trong sử dụng vốn nông thôn mới theo Văn bản số 961/UBND-NL₁ ngày 14/3/2014 của UBND tỉnh, hoàn thành trước ngày 31/5/2014.

2.4. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì phối hợp với các huyện, thành phố, thị xã rà soát, kiểm tra, đưa vào quản lý việc cấp giấy đăng ký hộ kinh doanh cá thể; tham mưu ban hành chính sách phát triển doanh nghiệp, hộ cá thể lên doanh nghiệp, HTX,...

2.5. Sở Công Thương: Chủ trì, phối hợp với các huyện soát xét lại tình hình quản lý hệ thống chợ trên địa bàn; hướng dẫn thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ, tham mưu giải pháp chuyển mạnh sang mô hình doanh nghiệp, HTX; quý 2/2014 hoàn chỉnh chính sách chuyển đổi mô hình quản lý chợ theo Nghị định 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ. Tiếp tục tăng cường xúc tiến thương mại, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu một số sản phẩm chủ lực Hà Tĩnh; tổ chức cho các doanh nghiệp đưa hàng hóa chất lượng cao về phục vụ tại các điểm du lịch trọng điểm, địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng tái định cư. Chỉ đạo, hướng dẫn phát triển mạnh công nghiệp chế biến nông sản, kết nối thị trường tiêu thụ.

2.6. Sở Tài nguyên và Môi trường: Kiểm tra, soát xét lại quy hoạch nghĩa trang, các điểm thu gom rác thải; chỉ đạo các địa phương ưu tiên, quan tâm thực hiện tiêu chí môi trường, đạt kết quả thiết thực hơn về tiêu chí này trong thời gian tới.

2.7. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch: Tiếp tục kiểm tra, soát xét các danh hiệu, bằng công nhận đạt chuẩn văn hóa, có giải pháp củng cố, nâng chất lượng, đảm bảo thực chất; xây dựng chuẩn văn hoá phù hợp với Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị, Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 06/7/2012 của UBND tỉnh. Tổ chức các lớp tập huấn, hội thi văn nghệ, thể thao quần chúng, triển lãm ảnh, tọa đàm xây dựng đời sống văn hoá nông thôn mới; xây dựng một số mô hình mẫu thôn đạt chuẩn văn hoá... tạo sự chuyển biến rõ nét hơn về tiêu chí văn hóa trong thời gian tới.

2.8. Các Sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo: Tổ chức kiểm tra, soát xét lại các danh hiệu trạm chuẩn, trường chuẩn, có giải pháp củng cố, nâng chất lượng, đảm bảo thực chất.

2.9. Trường Chính trị Trần Phú: Chủ trì tổ chức đào tạo cho cán bộ NTM (xã, thôn) theo Bộ giáo trình đã ban hành, triển khai mở lớp từ tháng 6/2014.

2.10. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông tăng cường thời lượng; đẩy mạnh tuyên truyền theo từng chủ đề, nhóm tiêu chí, các điển hình sản xuất, kinh doanh, những cách làm hay trong triển khai thực hiện Chương trình, đặc biệt dành thời gian, thời lượng cho tuyên truyền các sản phẩm chủ lực, sản phẩm sản xuất trong Hà Tĩnh; khuyến khích người dân tiêu dùng sản phẩm sản xuất tại Hà Tĩnh.

2.11. Văn phòng Điều phối Chương trình NTM tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính ban hành văn bản hướng dẫn liên ngành về thực hiện sử dụng vốn nông thôn mới (bao gồm cả nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn ngân sách khác). Chỉ đạo triển khai nhanh các nội dung theo nguồn vốn xây dựng NTM năm 2014 đã được phân bổ.

- Chủ trì cùng với các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Kho bạc Nhà nước tỉnh tổ chức Đoàn kiểm tra việc xây dựng NTM, hướng trọng tâm vào kiểm tra, làm rõ các nội dung: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình, chỉ đạo phát triển các mô hình sản xuất, chấp hành quy định về quản lý, sử dụng vốn NTM, chất lượng công trình, với 100% số xã trong toàn tỉnh.

2.12. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội: Tăng cường việc kiểm tra, hướng dẫn thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng các danh hiệu thi đua ở khu dân cư; lựa chọn những nội dung thiết thực, tổ chức tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm, vận động toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới.

2.13. Các sở, ngành phụ trách các tiêu chí xây dựng NTM: Hoàn thành việc thẩm định kết quả thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới của các huyện, thành phố, thị xã theo bộ chỉ số, hoàn thành trước ngày 10/6/2014.

2.14. Các huyện, thành phố, thị xã:

- Khẩn trương hoàn thành việc quyết định phân bổ vốn xây dựng nông thôn mới cho các xã, xong trước ngày 20/5/2014; chỉ đạo thực hiện các nội dung, công việc cụ thể theo đúng mục đích sử dụng nguồn vốn được phân bổ, khắc phục những tồn tại sử dụng vốn trong những năm trước.

- Đề nghị các huyện, thành phố trích ngân sách địa phương tiếp tục hỗ trợ các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh, xây dựng nông thôn mới; tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các xã đẩy nhanh tiến độ làm GTNT, thủy lợi nội đồng, phấn đấu đạt 60% kế hoạch trước ngày 30/6/2014; thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo việc áp dụng mẫu thiết kế định hình, dự toán, thực hiện cơ chế giám sát chất lượng các công trình. Ưu tiên phát triển hạ tầng gắn với phát triển sản xuất, phúc lợi thiết yếu.

- Chỉ đạo các xã phát động, xây dựng và nhân rộng mô hình xã “ba không” (không ma túy, không đánh bạc, không vi phạm an toàn giao thông), gắn với xây dựng nông thôn mới.

- Tổ chức chương trình đào tạo kiến thức khởi sự, quản trị doanh nghiệp cho chủ các mô hình sản xuất, kinh doanh.

- Chỉ đạo Đài Truyền thanh và Truyền hình cấp huyện xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình đối thoại giữa lãnh đạo huyện, xã với người dân, nhằm giải quyết những mâu thuẫn, vướng mắc ngay tại cơ sở, không để đơn thư khiếu nại, kiến nghị vượt cấp, góp phần xây dựng và củng cố hệ thống chính trị thật sự vững mạnh, thực hiện từ tháng 6/2014.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các xã triển khai xây dựng và nhân rộng các Khu dân cư kiểu mẫu, mô hình vườn mẫu. Hoàn thành việc thẩm định kết quả thực hiện Chương trình NTM năm 2013 tại các xã, cập nhập dữ liệu vào phần mềm Bộ Chỉ số đánh giá kết quả thực hiện 19 tiêu chí và cơ sở dữ liệu thực hiện Chương trình trong tháng 6/2014.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện tốt các nội dung trên và các Thông báo kết luận, văn bản của Ban Chỉ đạo và UBND tỉnh đã ban hành.

Văn phòng Điều phối NTM tỉnh thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh để các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, thị xã, các xã và các tổ chức, cá nhân liên quan biết, tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban Chỉ đạo CT NTM TW;
- Văn phòng Điều phối CT NTM TW;
- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy, các Phó Bí thư: Trần Nam Hồng, Lê Thành Long;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các đ/c UVBTV Tỉnh ủy - Trưởng đoàn công tác chỉ đạo huyện, thành phố, thị xã;
- Các Thành viên BCĐ NTM tỉnh;
- Chánh VP, các Phó VP UBND tỉnh;
- Chánh, Phó VP ĐP NTM tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại HT;
- Huyện ủy, HĐND, UBND, BCĐ NTM các huyện, TP, TX;
- VPĐP NTM cấp huyện (sao gửi BCĐ, BQL NTM các xã và theo dõi chỉ đạo thực hiện);
- Lưu: VT, VPĐP. *TR* *Rp*

(để b/c)

CHÁNH VĂN PHÒNG



Đặng Ngọc Sơn