

Số: *HA* /TB-VPDP

Hà Tĩnh, ngày *22* tháng 6 năm 2015

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh tại cuộc họp bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2015

Ngày 08/6/2015, đồng chí Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh đã chủ trì cuộc họp bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2015; cùng chủ trì có đồng chí Từ Văn Điện, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình NTM tỉnh; dự họp có các đồng chí Trưởng Đoàn công tác Tỉnh ủy chỉ đạo các địa phương; thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình NTM tỉnh; đại diện Lãnh đạo các sở, ban ngành và đơn vị liên quan; Bí thư Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã đăng ký đạt chuẩn NTM mới năm 2015.

Sau khi nghe Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình NTM tỉnh báo cáo kết quả tiến độ xây dựng nông thôn mới tại các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015; ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh kết luận:

Thời gian qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh, quyết tâm xây dựng hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Tuy vậy, kết quả đạt được còn rất thấp, tiến độ thực hiện các tiêu chí tại các xã chậm, cụ thể: Đến nay chưa có xã nào đạt tiêu chí thu nhập; có 4 Tiêu chí (Cơ sở vật chất Văn hóa, Thu nhập, Hình thức tổ chức sản xuất và Môi trường) 26/26 xã chưa đạt, Tiêu chí Quy hoạch 13/26 xã chưa đạt, Tiêu chí Giao thông 25/26 xã chưa đạt (cá biệt có xã khối lượng thực hiện còn gần 20 km), Tiêu chí Chợ 12/13 xã có quy hoạch chợ chưa đạt, Tiêu chí Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh còn 21/26 xã chưa đạt mặc dù các xã mới hoàn thành Đại hội Đảng bộ...; vẫn còn 5 xã “trắng mô hình lớn”, 10 xã chưa đủ số lượng mô hình vừa, 5 xã chưa đủ số lượng doanh nghiệp và 18 xã chưa có đủ số lượng hợp tác xã theo yêu cầu; thực hiện cơ chế hỗ trợ xi măng làm giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng đạt thấp; tỷ lệ giải ngân nguồn vốn nông thôn mới đến nay rất chậm, chỉ đạt 5%.

Nguyên nhân chủ yếu là sự chỉ đạo, quyết tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương đang mang tính phong trào, hiệu lực, hiệu quả thấp, thiếu phương pháp và hành động cụ thể, đứng đầu là Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng NTM; việc triển khai tại các thôn xóm, cụm dân cư để thực hiện từng nội dung chưa cụ thể, chưa có giải pháp, phương án chi tiết, chưa phân công cụ thể cho từng cán bộ chủ trì phụ trách theo từng nội dung, tiêu chí...; việc chỉ đạo của các phòng chuyên môn, Ban Chỉ đạo cấp huyện đang còn chung chung, chưa

thật sự quyết liệt và sâu sát; một số sở, ngành cấp tỉnh chưa thật sự quan tâm hướng dẫn, giúp đỡ các địa phương tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Để hoàn thành mục tiêu Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, cuối năm 2015, toàn tỉnh có trên 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, yêu cầu các địa phương, các sở, ban ngành cần tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015:

- Tạo sự đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ và nhân dân, quyết tâm thực hiện đạt chuẩn các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2015 đảm bảo chất lượng và bền vững.

- Phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới trong toàn xã; phải gắn trách nhiệm, kết quả thực hiện cho từng tổ chức, cá nhân đối với từng nội dung, tiêu chí cụ thể.

- Rà soát kỹ, thực chất cụ thể từng tiêu chí, nội dung công việc, xác định chính xác khối lượng đã đạt chuẩn; lập Khung kế hoạch, phương án, giải pháp thực hiện chi tiết từng nội dung, công việc đối với khối lượng còn lại chưa đạt chuẩn, xác định rõ nguồn lực, thời gian hoàn thành và phân công cụ thể cán bộ chủ trì chịu trách nhiệm thực hiện, hoàn thành trước ngày 12/6/2015 trình UBND cấp huyện xem xét, phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện.

- Tập trung thực hiện tất cả các tiêu chí; soát xét, phân loại, xây dựng lộ trình, kế hoạch đạt chuẩn từng tiêu chí, ưu tiên tiêu chí có mức độ đạt chuẩn cao, dễ thi làm trước; riêng đối với tiêu chí Quy hoạch yêu cầu các xã hoàn thành trước 30/6/2015. Phải có giải pháp sáng tạo trong huy động nguồn lực, lồng ghép các chương trình dự án và cách thức triển khai trong thực hiện các tiêu chí.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với tổ chức sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân, quan tâm cao khâu giống; xây dựng các mô hình lớn, vừa, nhỏ và vận động thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác đảm bảo số lượng theo đúng yêu cầu.

- Hàng tuần giao ban, soát xét, đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo nông thôn mới cấp huyện trước 15 giờ ngày thứ Sáu.

2. Đối với các huyện, thành phố, thị xã:

- Rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình nông thôn mới cấp huyện (theo hướng Bí thư Huyện ủy/Thành ủy/Thị ủy là Trưởng Ban Chỉ đạo), Văn phòng điều phối cấp huyện theo Quyết định số 1996/QĐ-TTg và Thông báo kết luận số 370/TB-UBND ngày 12/9/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh, bố trí cán bộ có đủ năng lực, tâm huyết đảm bảo thực hiện nhiệm vụ.

- Tổ chức kiểm tra, thẩm định việc thực hiện rà soát, đánh giá và phê duyệt phương án, giải pháp thực hiện các tiêu chí, nội dung, khối lượng chưa đạt chuẩn của xã, hoàn thành và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo Chương trình nông thôn mới tỉnh (qua Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới tỉnh) trước ngày 15/6/2015.

- Tập trung chỉ đạo các xã giải ngân nguồn vốn nông thôn mới theo Văn bản số 2199/UBND-NL₁ ngày 19/5/2015 của UBND tỉnh đảm bảo đến 30/6/2015 phải giải ngân hết 70% kinh phí.

- Chỉ đạo các xã tranh thủ điều kiện thuận lợi, hoàn thành kế hoạch thực hiện giao thông nông thôn và kênh mương nội đồng theo cơ chế hỗ trợ xi măng; lồng ghép, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án triển khai trên địa bàn xã.

- Soát xét, cân đối để ưu tiên bố trí nguồn lực bổ sung và chủ động có chính sách hỗ trợ đối với các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2015 trên địa bàn.

- Thành lập Đoàn chỉ đạo, hướng dẫn các xã thực hiện, phân công và giao trách nhiệm cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, các thành viên Ban Chỉ đạo chủ trì trực tiếp phụ trách, chỉ đạo từng xã, từng tiêu chí, từng nội dung cụ thể. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn xã triển khai thực hiện, hàng tháng tổ chức soát xét, đánh giá các tiêu chí; thường xuyên kết nối với các sở, ngành để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho xã trong quá trình thực hiện.

- Hàng tuần giao ban theo đầu việc, đánh giá chính xác vai trò của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tại các xã để kịp thời chỉ đạo các xã hoàn thành các tiêu chí và cuối năm 2015 đạt chuẩn theo đúng lộ trình; định kỳ trước 16 giờ ngày 15, ngày 30 hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo Chương trình nông thôn mới tỉnh (qua Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới tỉnh).

3. Đối với các sở, ban ngành:

- Các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ ngành mình trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ các xã thực hiện; kết hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã và phối hợp Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới tỉnh trực tiếp xuống cơ sở kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện, chịu trách nhiệm đối với tiêu chí ngành phụ trách nhất là việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tại cơ sở; đồng thời tập trung cao các nội dung sau:

- Sở Tài chính: Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn tại các huyện, thành phố, thị xã; chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn trực tiếp thực hiện Chương trình năm 2015; tham mưu UBND tỉnh thu hồi kinh phí nếu địa phương nào không đáp ứng tiến độ giải ngân theo yêu cầu.

- Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới tỉnh:

+ Phân công cán bộ phụ trách trực tiếp theo dõi, hướng dẫn các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 thực hiện hoàn thành các tiêu chí đúng kế hoạch, lộ trình và đảm bảo chất lượng.

+ Cập nhật kết quả đạt được theo từng tiêu chí của các xã, thông tin, báo cáo đến từng sở, ngành, huyện, thành phố, thị xã để chủ trì khâu nối với các huyện, thành phố, thị xã bố trí các sở, ban ngành cấp tỉnh xuống cơ sở kiểm tra, rà soát, đánh giá, chỉ đạo, hướng dẫn địa phương thực hiện theo các tiêu chí do các ngành phụ trách.

+ Rà soát, tham mưu UBND tỉnh giao, kêu gọi các đơn vị có kinh nghiệm và đã thực hiện tốt công tác đỡ đầu, tài trợ xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua đỡ đầu tại 26 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới 2015. Đối với các đơn vị được giao, nhận đỡ đầu tại 26 xã này, tiếp tục tăng cường hơn nữa các hoạt động thiết thực, hiệu quả giúp đỡ xã thực hiện từng nội dung, tiêu chí đảm bảo đạt chuẩn theo đúng lộ trình, kế hoạch.

4. Các đồng chí Trưởng, Phó đoàn công tác Tỉnh ủy chỉ đạo tại các địa phương, cơ sở: Đề nghị giành thời gian thỏa đáng tăng cường xuống cơ sở, chỉ đạo các địa phương thực hiện hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đề ra.

5. Về hỗ trợ kinh phí cho các xã:

- Đối với các nguồn kinh phí theo các Quyết định của UBND tỉnh phân bổ, yêu cầu các địa phương tổ chức thực hiện hiệu quả, giải ngân đúng tiến độ; các

nguồn hỗ trợ thông quan Chương trình hỗ trợ xi măng, hỗ trợ lãi suất đảm bảo giải quyết kịp thời, đầy đủ cho các xã thực hiện.

- Các địa phương soát xét thật sự khách quan, lựa chọn xã khó khăn nhất đã có nhiều cố gắng, nỗ lực vươn lên và tỷ lệ giải ngân nguồn vốn nông thôn mới năm 2015 đến 30/6/2015 đạt trên 70%, đề xuất hỗ trợ các nội dung cụ thể gửi Sở Tài chính, Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới tỉnh trước ngày 20/6/2015 để tổng hợp; giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Văn phòng Điều phối Chương trình NTM tỉnh soát xét kỹ, tham mưu UBND tỉnh xem xét quyết định hỗ trợ (ưu tiên cho phát triển sản xuất, hỗ trợ những nội dung, công việc không thể huy động được sức dân).

6. Một số nhiệm vụ trọng tâm khác:

- Các địa phương chủ động phòng chống hạn, cân đối nguồn nước, chuyển đổi cây trồng phù hợp, thực hiện biện pháp tưới tiết kiệm, điều hành, phân phối nguồn nước hợp lý. Tiếp tục kêu gọi thu hút nhà đầu tư, triển khai xây dựng cơ sở chăn nuôi lợn nái, đảm bảo cung ứng đủ nhu cầu lợn giống phục vụ chăn nuôi liên kết quy mô vừa và nhỏ trên địa bàn.

- Quan tâm cao các vấn đề về an ninh trật tự, quản lý thị trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình hoàn thành các tiêu chí. Tập trung thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu đề ra để tăng thêm nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới.

Yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, địa phương quyết tâm chính trị cao, xây dựng các giải pháp đồng bộ thực hiện toàn diện trên các lĩnh vực, nội dung tiêu chí, tất cả các tổ chức không ai được đứng ngoài cuộc; tập trung thực hiện tốt các nội dung trên và các Thông báo kết luận, Văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM tỉnh đã ban hành; định kỳ, báo cáo kết quả thực hiện các nội dung về Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo NTM tỉnh (qua Văn phòng Điều phối NTM tỉnh) trước 15 giờ ngày 15, ngày 30 hàng tháng.

Giao Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh vào ngày 15, ngày 30 hàng tháng.

Văn phòng Điều phối thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh thông báo Kết luận Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh để các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, thị xã, các xã và các tổ chức, cá nhân liên quan biết, tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:

- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ NTM tỉnh;
- Thường trực HĐND tỉnh; (để b/c)
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Đ/c UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng đoàn công tác chỉ đạo tại các huyện, thành phố, thị xã;
- Các Thành viên BCĐ NTM tỉnh;
- Chánh, các Phó VP/ UBND tỉnh, VPĐP NTM tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Huyện ủy, HĐND, UBND, BCĐ NTM các huyện, TP, TX;
- Các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2015;
- Các đơn vị đỡ đầu các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2015;
- Lưu: VT.

CHÁNH VĂN PHÒNG



Đặng Ngọc Sơn