

Số 319/BC-VPĐP

Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 9 năm 2015

## BÁO CÁO TUẦN

### Tổng hợp kết quả thực hiện tại các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2015 (từ ngày 18/9/2015 đến ngày 24/9/2015)

Thực hiện chế độ báo cáo tuần theo quy định của UBND tỉnh đối với các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2015, Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện từ ngày 18/9/2015-25/9/2015, như sau:

#### 1. Kết quả thực hiện tiêu chí.

\* Các xã có tiêu chí tăng trong tuần (9 xã tăng 12 tiêu chí), gồm:

- Tăng 1 tiêu chí, 7 xã: Đức Lĩnh (Thu nhập); Kỳ Đồng (Giao thông); Quang Lộc (Giao thông); Ân Phú (Giao thông); Tượng Sơn (Y tế); Tiên Lộc (Hình thức tổ chức sản xuất); Phú Phong (Môi trường).

- Tăng 2 tiêu chí, 1 xã: Thạch Văn (Hình thức tổ chức sản xuất, Hộ nghèo).

- Tăng 3 tiêu chí, 1 xã: Sơn Phú (Nhà ở, Văn hóa, Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh).

- 19 xã còn lại không có tiêu chí đạt chuẩn tăng thêm.

\* **Số tiêu chí đạt chuẩn tại các xã đến hết ngày 24/9/2015.**

- Đạt 16 tiêu chí, 1 xã: Quang Lộc.

- Đạt 15 tiêu chí, 2 xã: Kỳ Thu, Phù Việt.

- Đạt 14 tiêu chí, 6 xã: Sơn Bằng, Xuân Thành, Xuân Phổ, Ân Phú, Đức Lĩnh và Sơn Phú.

- Đạt 13 tiêu chí, 5 xã, gồm: Cẩm Lạc, Ích Hậu, Đức Lạng, Cẩm Yên và Kỳ Đồng.

- Đạt 12 tiêu chí, 4 xã: Sơn Tây, Thái Yên, Trung Lễ và Kỳ Bắc.

- Đạt 11 tiêu chí, 4 xã: Cẩm Nam, Cẩm Quang, Đức Thủy và Thạch Văn.

- Đạt 10 tiêu chí, 4 xã, gồm: Thạch Bình, Phúc Trạch, Tượng Sơn và Phú Phong.

- Đạt 9 tiêu chí, 2 xã: Thường Nga và Tiên Lộc.

\* **Số Tiêu chí đã hoàn thành 28/28 xã: 03** (Quy hoạch, Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên và Giáo dục).

*(Chi tiết có biểu 1 tổng hợp các tiêu chí kèm theo)*

#### 2. Đánh giá chung.

2.1. Nhận xét về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp huyện.

Trong tuần các huyện, thành phố đều có cử các đoàn công tác về làm việc tại 26/28 xã đăng ký đạt chuẩn năm 2015, riêng 2 xã Thạch Bình và Quang Lộc không có cán bộ cấp huyện về làm việc. Trong đó, các xã Thường Nga, Tiên Lộc,

Trung Lễ, Thái Yên, Đức Thủy, Đức Lĩnh, Ích Hậu, Cẩm Nam, Phù Việt, Kỳ Thu, Sơn Phú (11 xã) có Bí thư huyện ủy hoặc Chủ tịch UBND huyện về làm việc. (Chi tiết có biểu số 3 kèm theo)

2.2 Nhận xét đối với từng nhóm xã.

- Nhóm 5 xã có chuyển biến khá, có khối lượng tăng thêm lớn nhất, gồm: Cẩm Yên, Cẩm Lạc, Sơn Phú, Thạch Văn, Xuân Thành.

- Nhóm 5 xã ít có chuyển biến, khối lượng tăng thêm không đáng kể gồm: Đức Lạng, Kỳ Bắc, Tiến Lộc, Đức Thủy, Đức Lĩnh.

(Có Biểu 2 tổng hợp nội dung, khối lượng tại các xã kèm theo)

2.3. Nhận xét, đánh giá theo nhóm tiêu chí:

- 5 tiêu chí có nhiều chuyển biến tốt, gồm: Giao thông, Thủy lợi, Trường học, Cơ sở vật chất văn hóa, Môi trường

- 5 tiêu chí có ít chuyển biến gồm: Thu nhập, Điện, Hình thức TCSX, Nhà ở dân cư, Khu dân cư NTM kiểu mẫu.

2.4. Đánh giá hiệu quả hoạt động của cán bộ địa bàn.

Cán bộ phụ trách các địa bàn đã chấp hành tốt quy định của Văn phòng đảm bảo thời gian làm việc, có sự tư vấn, hướng dẫn và giúp đỡ xã thực hiện nhiều nội dung có hiệu quả,...

### 3. Một số kiến nghị các ngành, địa phương quan tâm giải quyết.

- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Bưu điện tỉnh phối hợp chặt chẽ với xã Cẩm Nam để sớm hoàn thành nhà Bưu điện văn hóa xã, hiện nay xã Cẩm Nam đang tự đứng ra huy động nguồn vốn để thực hiện, Bưu điện thực sự đang đứng ngoài cuộc.

- Ban QLDA năng lượng nông thôn II và Công ty điện lực Hà Tĩnh triển khai dự án cải tạo lưới điện xã Thạch Văn, để giúp xã hoàn thành tiêu chí Điện.

- UBND các huyện, các xã là Chủ đầu tư các dự án xây dựng công trình Giao thông, Thủy lợi, Trường học, Trạm Y tế, Chợ nông thôn,... chỉ đạo Ban QLDA và Nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo đến 30/10/2015 hoàn thành các dự án.

Trên đây là Kết quả thực hiện tại các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 từ ngày 17/9/2015-24/9/2015, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tổng hợp và kính báo cáo UBND tỉnh./. *le Thị*

#### Nơi nhận:

- Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh (b/cáo);
- TT BCĐ xây dựng NTM tỉnh (b/cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/cáo);
- Chánh, các Phó Chánh Văn phòng NTM tỉnh;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Công ty Điện lực Hà Tĩnh;
- BCĐ, UBND, VPĐP NTM các huyện, TP, TX;
- 28 xã đăng ký đạt chuẩn năm 2015;
- Các đơn vị cử CB biệt phái;
- Lưu: VT, NVĐP.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



*Ngô Đình Long*  
Ngô Đình Long





**Biểu 3: CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHI ĐẠO**  
 ( Bí thư, Chủ tịch UBND cấp huyện từ ngày 18/9/2015 đến ngày 24/09/2015)

TT	Chức danh	Ngày, tháng	Địa bàn kiểm tra, làm việc	Nội dung kiểm tra, làm việc
1	<b>Huyện Thạch Hà</b>			
	Bùi Xuân Thập (Bí thư) Trần Việt Hà (Chủ tịch)	19/9/2015	Phù Việt	Kiểm tra ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới
2	<b>Huyện Can Lộc</b>			
	Võ Hồng Hải (Bí thư) Võ Hữu Hào (Chủ tịch)	18/9/2015	Tiến Lộc	Hợp rà soát tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới, đi kiểm tra một số mô hình của xã, khảo sát tuyến đường đi thực tế của lãnh đạo tỉnh.
	Võ Hữu Hào (Chủ tịch)	23/9/2015	Thường Nga	Kiểm tra tiến độ xây dựng NTM.
3	<b>Huyện Kỳ Anh</b>			
	Nguyễn Văn Danh (Bí thư)	23/9/2015	Kỳ Thư	Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới xã Kỳ Thư và tặng xã 10 thùng đựng rác.
4	<b>Huyện Vũ Quang</b>			
	Trịnh Văn Ngọc (Chủ tịch)	18/9/2015	Đức Lĩnh	Làm việc về công tác phòng, chống lụt bão và kiểm tra các công trình xây dựng nông thôn mới
	23/9/2015	Kiểm tra mô hình phát triển sản xuất; hiện trạng một số công trình giao thông sau mưa lũ; kiểm tra chung về công tác xây dựng NTM		



5	<b>Huyện Hương Sơn</b>				
	Võ Văn Phúc (Chủ tịch)	13/9/2015	Sơn Phú	Kiểm tra công tác xây dựng NTM, tiến độ xây dựng mô hình, khu dân cư kiểu mẫu	
6	<b>Huyện Lộc Hà</b>				
	Lê Trung Phước (Chủ tịch)	23/9/2015	Ích Hậu	Làm việc nghe báo cáo tình hình thực hiện XD NTM và triển khai các nội dung về công tác đỡ đầu tài trợ tại thôn Phú Ích	
7	<b>Huyện Cẩm Xuyên</b>				
	Lê Quốc Cường (Bí thư)	20/9/2015	Cẩm Nam	Đánh giá kết quả thực hiện công tác xây dựng NTM tháng 9, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.	
8	<b>Huyện Đức Thọ</b>				
	Võ Công Hàm (Bí thư)	22/9/2015	Trung Lễ	Làm việc chỉ đạo tiến độ xây dựng các nội dung còn lại của các tiêu chí NTM.	
	Võ Công Hàm (Bí thư)	22/9/2015	Đức Thủy	Kiểm tra đánh giá soát xét các nội dung của tiêu chí số 10 và số 13	
	Nguyễn Văn Việt (Chủ tịch)	24/9/2015	Thái Yên	Giao ban đánh giá kết quả xây dựng NTM, chỉ đạo triển khai một số nội dung quan trọng cần chú trọng thực hiện.	