

Số 377/BC-VPĐP

Hà Tĩnh, ngày 06 tháng 10 năm 2015

## BÁO CÁO TUẦN

### Tổng hợp kết quả thực hiện tại các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2015 (từ ngày 30/10/2015 đến ngày 05/11/2015)

Thực hiện chế độ báo cáo tuần theo quy định của UBND tỉnh đối với các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2015, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện từ ngày 30/10/2015 đến 05/11/2015, như sau:

#### 1. Kết quả thực hiện tiêu chí.

##### \* Các xã có tiêu chí tăng trong tuần, gồm:

- Tăng thêm 1 tiêu chí, 5 xã: Ân Phú (Hệ thống tổ chức chính trị, xã hội vững mạnh); Xuân Thành (Giao thông); Thái Yên (Môi trường); Cẩm Nam (Chợ); Cẩm Quang (Điện).

- Tăng thêm 2 tiêu chí: Xã Phú Phong (Giao thông, Hệ thống tổ chức chính trị, xã hội vững mạnh).

- 23 xã còn lại không có tiêu chí đạt chuẩn tăng thêm.

##### \* Số tiêu chí đạt chuẩn tại các xã đến ngày 05/10/2015.

- Đạt 17 tiêu chí, 2 xã: Quang Lộc và Xuân Thành.

- Đạt 16 tiêu chí, 3 xã: Phù Việt, Kỳ Thư và Ân Phú.

- Đạt 14 tiêu chí, 9 xã: Xuân Phổ, Kỳ Đồng, Đức Lĩnh, Sơn Phú, Cẩm Lạc, Cẩm Yên, Ích Hậu, Đức Lạng và Thái Yên.

- Đạt 13 tiêu chí, 4 xã, gồm: Sơn bằng, Thạch Bình, Trung Lễ và Phú Phong.

- Đạt 12 tiêu chí, 5 xã: Kỳ Bắc, Sơn Tây, Cẩm Nam, Cẩm Quang và Phúc Trạch.

- Đạt 11 tiêu chí, 4 xã: Đức Thủy, Thạch Văn, Thường Nga và Tiến Lộc.

- Đạt 10 tiêu chí, 1 xã, gồm: Tượng Sơn.

\* Số Tiêu chí đã hoàn thành 28/28 xã: 04 (Quy hoạch, Hộ nghèo, Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên và Giáo dục).

\* Một số Tiêu chí nhiều xã chưa đạt chuẩn: Thu nhập 2/28 xã đạt, Cơ sở vật chất văn hóa 5/28 xã đạt, Môi trường 9/28 xã đạt,

(Chi tiết có biểu 1 tổng hợp các tiêu chí kèm theo)

#### 2. Đánh giá chung.

2.1. Nhận xét về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp huyện.

Trong tuần các huyện, thành phố đều có cử các đoàn công tác về làm việc tại 28 xã đăng ký đạt chuẩn năm 2015; trong đó, các xã Thạch Văn, Tượng Sơn,

Sơn Tây, Sơn Phú, Sơn Bằng, Quang Lộc, Thường Nga, Thái Yên, Cẩm Quang, Cẩm Yên, Cẩm Lạc (11 xã) có Bí thư huyện ủy hoặc Chủ tịch UBND huyện về xã kiểm tra, làm việc. (Chi tiết có biểu số 3 kèm theo)

## 2.2. Nhận xét đối với từng nhóm xã.

- Nhóm 5 xã có chuyển biến khá, có khối lượng tăng thêm lớn nhất, gồm: Thái Yên, Thường Nga, Phúc Trạch và Tiến Lộc.

- Nhóm 5 xã ít có chuyển biến, khối lượng tăng thêm không đáng kể gồm: Sơn Phú, Ân Phú, Đức Thủy, Thạch Văn, Đức Lạng.

(Có Biểu 2 tổng hợp nội dung, khối lượng tại các xã kèm theo)

## 2.3. Nhận xét, đánh giá theo nhóm tiêu chí:

- 5 tiêu chí có nhiều chuyển biến tốt, gồm: Giao thông, Trường học, Cơ sở vật chất văn hóa, Y tế và Môi trường.

- 5 tiêu chí có ít chuyển biến gồm: Thu nhập, Điện, Thủy lợi, Hình thức TCSX và Khu dân cư NTM kiểu mẫu.

## 2.4. Về hoạt động đỡ đầu, tài trợ.

Trong tuần, có 6 đơn vị về xã làm việc, gồm:

- Tại xã Xuân Phổ: Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh đã về hỗ trợ địa phương 140 triệu đồng cho thôn 3 và thôn 4 xây dựng nông thôn mới.

- Tại xã Sơn Phú: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục cử cán bộ, chiến sỹ giúp địa phương làm đường bê tông, chỉnh trang nhà văn hóa thôn, cải tạo vườn hộ.

- Tại xã Thường Nga: Ngày 30/10/2015, Kho bạc nhà nước tỉnh về làm việc với xã và hỗ trợ 8 triệu đồng làm đường điện chiếu sáng từ trụ sở UBND xã đến trạm Y tế; Ngày 31/10/2015, Công ty TNHH Một thành viên Đăng kiểm giao thông Hà Tĩnh về làm việc với xã.

- Tại xã Trung Lễ: Chiều ngày 05/11/2015, Liên đoàn Lao động tỉnh làm việc với huyện, xã về xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu và hỗ trợ địa phương 150 triệu đồng.

- Tại Cẩm Lạc: Ngân hàng Nhà nước nhận hỗ trợ, tài trợ hộ nghèo.

## 3. Những khó khăn, vướng mắc nhất tại một số xã, đề nghị các ngành, địa phương quan tâm giúp đỡ, giải quyết.

- Tiêu chí Giao thông:

Một số xã chưa hoàn thành đường trục xã như: Xã Đức Lĩnh còn 3,20km, xã Kỳ Bắc còn 2,645km, xã Sơn Tây còn 2,15km, xã Sơn Bằng còn 1,60km, xã Thường Nga còn 1,10km, xã Cẩm Yên còn 1,75km chưa khởi công, xã Cẩm Quang còn 1,758km, xã Cẩm Lạc còn 1,30km mới khởi công ngày 05/11/2015, xã Thạch Văn còn 1,25km, xã Xuân Phổ còn 0,728km. Trong đó, các xã Kỳ Bắc, Đức Lĩnh và Sơn Tây tiến độ thi công rất chậm, xã Cẩm Quang chưa hoàn thành hồ sơ thiết kế BVTC, xã Cẩm Lạc mới khởi công ngày 05/11/2015

- Tiêu chí Trường học:

+ Trường Mầm non có một số xã chưa hoàn thành, gồm: Xã Cẩm Lạc mới xong phần thô tầng 1, xã Trung Lễ đang thi công dở dang tầng 1, xã Thái Yên mới khởi công xây dựng, các xã Phú Phong và xã Phúc Trạch chưa hoàn thành hồ sơ xây dựng. Việc hoàn thành trường Mầm non của các xã trên trong năm 2015 là rất khó thực hiện.

+ Trường Tiểu học, phòng học 2 tầng xã Đức Thủy chưa hoàn thành hồ sơ thiết kế BVTC, các xã Kỳ Bắc, Tiến Lộc đang thi công dở dang tầng 2.

+ Trường THCS xã Cẩm Lạc mới khởi công ngày 31/10/2015 nên hoàn thành trong năm 2015 là điều không thể.

- Về Tiêu chí Hệ thống tổ chức CT-XH vững mạnh.

+ Một số xã như Thạch Văn, Tượng Sơn, Kỳ Bắc, Kỳ Đồng, Đức Thủy, Đức Lạng, Cẩm Nam, Cẩm Quang, Sơn Tây, Sơn Phú, Sơn Bằng, Phúc Trạch có 1 số chức danh đang đi học nhưng đến giữa năm 2016 mới hoàn thành; đề nghị Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý.

+ Trường hợp đồng chí Nguyễn Đình Biên - Bí thư Đảng ủy xã Sơn Bằng bị thất lạc Bằng tốt nghiệp PTTH (hệ 10/10), là bằng đặc cách khi thực hiện lệnh Tổng động viên của Chủ tịch nước vào năm 1979, nên hiện nay tuy đã học xong đại học nhưng không được thi tốt nghiệp; đề nghị Sở GD&ĐT xem xét giải quyết cấp lại bằng tốt nghiệp PTTH, giúp địa phương hoàn thành tiêu chí.

- Tiến độ xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu tại các xã còn quá chậm so với yêu cầu, hiện tại các thôn mẫu mức độ đạt chuẩn còn thấp, các thôn còn lại hầu hết chưa xây dựng Phương án - Dự toán. Đề nghị UBND, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Trên đây là Kết quả thực hiện tại các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 từ ngày 30/10/2015 đến ngày 05/11/2015 và những khó khăn vướng mắc nhất tại một số xã, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tổng hợp và kính báo cáo UBND tỉnh./.

**Nơi nhận:**

- Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh (b/cáo);
- TT BCĐ xây dựng NTM tỉnh (b/cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/cáo);
- Chánh, các Phó Chánh Văn phòng NTM tỉnh;
- BCĐ, UBND, VPĐP NTM các huyện, TP, TX;
- 28 xã đăng ký đạt chuẩn năm 2015;
- Các đơn vị đỡ đầu, tài trợ;
- Các Sở, ngành được giao phụ trách các tiêu chí;
- Các đơn vị cử CB biệt phái;
- Lưu: VT, NVĐP.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Ngô Đình Long**





**Biểu 3: CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO**  
**( Bí thư, Chủ tịch UBND cấp huyện từ ngày 30/10/2015 đến ngày 05/11/2015)**

| STT | Chức danh                  | Ngày, tháng | Địa bàn kiểm tra, làm việc | Nội dung kiểm tra, làm việc  |
|-----|----------------------------|-------------|----------------------------|--|
| 1   | <b>Huyện Thạch Hà</b>      |             |                            |  |
|     | Trần Việt Hà (Chủ tịch)    | 31/10/2015  | Thạch Văn                  | Kiểm tra công tác xây dựng NTM trên địa bàn.                           |
| 2   | Trần Việt Hà (Chủ tịch)    | 31/10/2015  | Tượng Sơn                  | Chỉ đạo ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới                           |
|     | <b>Huyện Hương Sơn</b>     |             |                            |  |
| 3   | Nguyễn Quốc Lập (Bí thư)   | 02./11/2015 | Sơn Tây                    | Kiểm tra tiến độ các tiêu chí và xây dựng các công trình trên địa bàn. |
|     | Võ Văn Phúc (Chủ tịch)     | 30/10/2015  |                            | Kiểm tra tiến độ XD xây dựng các công trình trên địa bàn               |
|     | Nguyễn Quốc Lập (Bí thư)   | 02./11/2015 | Sơn Phú                    | Họp 9 xã tại Sơn Phú về Kế hoạch xây dựng NTM 2 tháng cuối năm.        |
|     | Nguyễn Quốc Lập (Bí thư)   | 31/10/2015  | Sơn Bằng                   | Kiểm tra công tác xây dựng NTM của xã.                                 |
| 4   | <b>Huyện Can Lộc</b>       |             |                            |  |
|     | Võ Hữu Hào (Chủ tịch)      | 02./11/2015 | Quang Lộc                  | Chỉ đạo công tác xây dựng NTM tại xã.                                  |
| 5   | Võ Hữu Hào (Chủ tịch)      | 31/10/2015  | Thường Nga                 | Kiểm tra tiến độ xây dựng NTM.   |
|     | <b>Huyện Đức Thọ</b>       |             |                            |  |
| 6   | Nguyễn Văn Việt (Chủ tịch) | 05./11/2015 | Thái Yên                   | Kiểm tra tiến độ các công trình và chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ           |
|     | <b>Huyện Cẩm Xuyên</b>     |             |                            |  |
| 7   | Đặng Quốc Cường (Bí thư)   | 31/10/2015  | Cẩm Quang                  | Kiểm tra, đôn đốc xã thực hiện các tiêu chí chưa đạt tiêu chuẩn NTM    |
|     | Phạm Đăng Nhật (Chủ tịch)  | 04./11/2015 | Cẩm Yên                    | Kiểm tra kết quả xây dựng NTM  |
|     | Đặng Quốc Cường (Bí thư)   | 31/10/2015  | Cẩm Lạc                    | Kiểm tra, đôn đốc xã thực hiện các tiêu chí chưa đạt tiêu chuẩn NTM    |
|     | Phạm Đăng Nhật (Chủ tịch)  | 05./11/2015 |                            | Kiểm tra, hướng dẫn và yêu cầu đẩy nhanh tiến độ về đích NTM 2015      |
|     | Cộng                       |             | 11 xã                      |  |