

TỈNH ỦY HÀ TĨNH  
BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN  
CHƯƠNG TRÌNH MTQG  
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 11 năm 2018

\*  
Số 08-TB/BCĐ

**THÔNG BÁO**

**Kết luận của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh tại cuộc họp tháng 10/2018**

Ngày 31/10/2018, Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tháng 10, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 2 tháng cuối năm; nghe Đề án 3 huyện Can Lộc, Lộc Hà, Vũ Quang xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2019-2020; sửa đổi một số nội dung Bộ Tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020; xây dựng Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu. Sau khi nghe các nội dung báo cáo và ý kiến phát biểu của đại biểu dự họp, Thường trực Ban Chỉ đạo nông thôn mới tỉnh thống nhất kết luận:

Trong tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2018, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tiếp tục được tập trung cao, đạt kết quả khá tích cực. Nội dung xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, hoàn thành khối lượng khá lớn, cao hơn tháng 9; huyện Nghi Xuân tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các nội dung, tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2018... Tuy nhiên, tiến độ, mức độ chuyển biến một số nội dung thực hiện Chương trình ở một số địa phương so với yêu cầu vẫn chậm và không đồng đều giữa các vùng, địa phương, như: Sản xuất và tổ chức sản xuất chuyển biến chậm; xây dựng kênh mương nội đồng, rãnh thoát nước theo cơ chế hỗ trợ xi măng kết quả chưa cao; giải ngân vốn nông thôn mới còn chậm...

Để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2018, yêu cầu các sở, ngành cấp tỉnh, ban chỉ đạo, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã phải tập trung cao một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

**I. Đối với các sở, ngành và tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh**

**1. Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh**

- Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, đánh giá sát hơn, thực chất hơn kết quả thực hiện Chương trình.

- Tổng hợp kết quả thẩm định của các sở, ngành về mức độ đạt tiêu chí, nơ xây dựng cơ bản, ý kiến hài lòng người dân đối với các xã đề xuất công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; tổ chức lấy ý kiến hài lòng xác suất tại các xã đưa vào danh sách đề nghị xét công nhận đạt chuẩn; tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra một số xã (nếu thấy cần thiết) trước khi Hội đồng bỏ phiếu công nhận đạt chuẩn.

- Tổng hợp kết quả đánh giá của các sở, ngành về việc thực hiện nâng mức chuẩn các tiêu chí và xử lý những tồn tại, hạn chế đối với 10 xã đã đạt chuẩn giai đoạn 2013-2015 chuyên biến kém (Đức Thủy, Ích Hậu, Gia Phó, Thạch Văn, Cẩm Yên, Thuận Lộc, Thái Yên, Trung Lễ, Cẩm Thăng và Xuân Viên). Phối hợp với sở ngành phụ trách tổ chức kiểm tra tiêu chí bị tụt giảm, nội dung không đạt yêu cầu; lấy phiếu hài lòng xác suất một số hộ dân trước khi đề xuất thu hồi Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nếu xã không đảm bảo yêu cầu, hoàn thành trước ngày 10/12/2018.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch phát động Cuộc thi Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Vườn mẫu lần 2 của tỉnh; chuẩn bị tham dự Cuộc thi Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Vườn mẫu toàn quốc lần thứ nhất.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ngành liên quan tham mưu điều chỉnh Bộ Tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới: Trong năm 2018 thực hiện theo quy định tại Quyết định 05/2017/QĐ-UBND ngày 7/02/2017 của UBND tỉnh và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh 2 nội dung thuộc 2 tiêu chí: Giáo dục đào tạo (Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo) và Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu phù hợp thực tiễn, có tính khả thi để thực hiện từ năm 2019.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu: Thực hiện theo quy định của Trung ương, xem xét bổ sung một số nội dung, tiêu chí phù hợp với thực tiễn của Hà Tĩnh, có tính chiến lược lâu dài, đảm bảo bền vững, thuyết phục và khả thi, hoàn thành trong tháng 11/2018.

- Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu ban hành chính sách nông nghiệp, nông dân, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh giai đoạn 2019-2021.

- Tổng hợp kết quả đánh giá của các sở ngành về mức độ và khả năng đạt chuẩn đến năm 2020 của 3 huyện: Can Lộc, Lộc Hà và Vũ Quang. Phối hợp Sở Tài chính, các đơn vị liên quan tham mưu cơ chế, chính sách tạo nguồn lực xây dựng 3 huyện: Lộc Hà, Can Lộc và Vũ Quang đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2019-2020 theo hướng cơ bản thực hiện theo cơ chế đã được ban hành tại Nghị quyết 33/2016/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh, trong đó có sự ưu tiên hỗ trợ kinh phí cho huyện miền núi Vũ Quang; báo cáo Ban chỉ đạo, Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15/11/2018.

- Chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan xem xét từng nội dung cụ thể, để tham mưu cơ chế đặc thù khi đánh giá, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đối với xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà đảm bảo phù hợp với thực tiễn của địa phương.

- Chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị liên quan đánh giá sâu việc phát triển Vườn mẫu, xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại các địa phương, báo cáo Ban Chỉ đạo nông thôn mới tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh.

## **2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn**



- Chỉ đạo triển khai sản xuất vụ Đông năm 2018 đảm bảo hiệu quả; chuẩn bị tốt việc triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2019, Đề án sản xuất vụ Xuân năm 2019. Chú ý giải pháp sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm nguồn nước tưới phục vụ sản xuất trong điều kiện diễn biến bất thường của thời tiết. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về kiểm soát giết mổ, vệ sinh thú y, quản lý chất lượng hàng hóa vật tư nông nghiệp.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh và các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh Chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2019-2021, trình Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII.

- Phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, các sở, ngành liên quan tham mưu ban hành Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, hoàn thành trong tháng 11/2018.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm, hoàn thiện và tham mưu ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân loại sản phẩm để triển khai kịp thời; chỉ đạo đẩy nhanh việc phát triển các sản phẩm điểm để công nhận trong năm 2018.

### **3. Sở Kế hoạch và Đầu tư**

- Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính rà soát, báo cáo tình hình nợ xây dựng cơ bản, trong đó làm rõ tổng số nợ, cân đối nguồn lực và nợ đọng (nếu có), báo cáo Ban Chỉ đạo nông thôn mới tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh): Trước ngày 15/11/2018 đối với xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới và trước ngày 05/12/2018 đối với xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2018.

- Thẩm định khả năng cân đối nguồn lực xây dựng huyện nông thôn mới đối với 3 huyện Can Lộc, Lộc Hà, Vũ Quang báo cáo Ban chỉ đạo, Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10/11/2018.

### **4. Sở Tài chính**

- Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân và kiểm tra việc thực hiện nguồn vốn xây dựng nông thôn mới năm 2018, báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh tại cuộc họp tháng 11/2018.

- Chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh và cơ quan liên quan rà soát, đánh giá các cơ chế, chính sách tạo nguồn lực xây dựng huyện Nghi Xuân và huyện Đức Thọ đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh; hoàn thiện, tham mưu cơ chế, chính sách tạo nguồn lực xây dựng 03 huyện: Vũ Quang, Can Lộc và Lộc Hà đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2018-2020, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15/11/2018.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định chính xác tổng kinh phí để đạt chuẩn huyện nông thôn mới đến năm 2020 của 3 huyện: Can Lộc, Lộc Hà và Vũ Quang; thẩm định khả năng cân đối nguồn lực, gửi Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh trước ngày 10/11/2018.



- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cấp bù các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016 nhưng chưa được hỗ trợ kinh phí, hoàn thành trước ngày 20/11/2018.

- Tham mưu bố trí kế hoạch vốn năm 2019 thuộc Ngân sách tỉnh đối ứng kinh phí Trung ương phân bổ trực tiếp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đảm bảo đúng quy định.

### **5. Sở Công Thương**

- Hoàn thành và nhân rộng các mô hình thương mại, dịch vụ có liên kết với sản xuất, kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP; tham mưu tổ chức tốt Lễ hội cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh lần thứ hai - năm 2018 gắn với kỷ niệm 240 năm Ngày sinh Nguyễn Công Trứ và Lễ công bố quyết định huyện Nghi Xuân đạt chuẩn nông thôn mới.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới tỉnh cùng các đơn vị có liên quan lựa chọn các sản phẩm đăng ký trưng bày tại Hội chợ đặc sản vùng miền, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 08/11/2018. Tổ chức trưng bày sản phẩm tiêu biểu tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội trong chương trình Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”.

### **6. Các sở, ngành phụ trách các tiêu chí:**

- Theo chức năng nhiệm vụ tiếp tục theo dõi, đánh giá mức độ đạt chuẩn theo Quyết định 05/2017/QĐ-UBND, có giải pháp tổ chức thực hiện cụ thể ở tất cả các nhóm xã; báo cáo việc lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện theo lĩnh vực, tiêu chí phụ trách về Ban Chỉ đạo, Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh) trước ngày 18 hàng tháng để phục vụ các cuộc họp Ban Chỉ đạo nông thôn mới.

- Kiểm tra, thẩm định Đề án huyện nông thôn mới đối với 3 huyện: Vũ Quang, Can Lộc và Lộc Hà, gửi Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh trước ngày 8/11/2018.

- Thẩm định mức độ đạt chuẩn tiêu chí theo chức năng được giao, gửi về Ban Chỉ đạo nông thôn mới tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh): Trước ngày 20/11/2018 đối với xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới; trước ngày 05/12/2018 đối với xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2018.

### **7. Các tổ chức, đơn vị khác**

7.1 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh: Thẩm định kết quả sự hài lòng của người dân gửi về Ban Chỉ đạo nông thôn mới tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh) trước ngày 20/11/2018 đối với xã phấn đấu đạt chuẩn và trước ngày 5/12/2018 đối với xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2018.

7.2 Các đơn vị được giao, chấp thuận đỡ đầu xây dựng NTM: Tập trung cao nhất đỡ đầu các xã đạt kết quả cao nhất.

**II. Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã:** Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung, yêu cầu về nông thôn mới tại địa phương, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành trong quá trình tổ chức thực hiện, tập trung cao một số nội dung:



- Chỉ đạo triển khai có hiệu quả sản xuất vụ Đông 2018; chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Xuân năm 2019 đảm bảo hiệu quả. Chuẩn bị tốt các điều kiện, chủ động triển khai có hiệu quả các phương án phòng ngừa, ứng phó, đảm bảo an toàn hồ chứa, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão lũ gây ra.

- Tập trung chỉ đạo toàn diện trên tất cả các xã, nhất là các xã dưới 11 tiêu chí, xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong năm, đảm bảo các tiêu chí đạt được bền vững, thực chất.

- Tổ chức thẩm tra mức độ đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu sau khi Bộ Tiêu chí của tỉnh được ban hành; gửi hồ sơ đề xuất thẩm định công nhận đạt chuẩn (nếu có) về Ban Chỉ đạo tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh) và các sở ngành liên quan trước ngày 03/12/2018.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn, tranh thủ thời gian trước mùa mưa bão; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn nông thôn mới năm 2018, đảm bảo giải ngân 100% kinh phí trong năm 2018.

- Hoàn thành việc cập nhật dữ liệu cơ bản vào bản đồ số nông thôn mới.

- Đối với huyện Nghi Xuân: Tập trung hoàn thiện các nội dung, tiêu chí huyện nông thôn mới; phát động phong trào sâu rộng trong toàn toàn huyện, tập trung cao cho phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị; xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị văn minh, xây dựng môi trường cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

- Đối với các huyện Can Lộc, Lộc Hà và Vũ Quang: Hoàn thiện Đề án xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới đảm bảo chất lượng, đánh giá chính xác thực trạng theo từng nội dung, tiêu chí, khối lượng còn lại cần hoàn thiện, cân đối nguồn lực thực hiện đảm bảo cơ sở khoa học; đề xuất cơ chế, chính sách gửi các sở, ngành liên quan thẩm định trước ngày 06/11/2018.

- Đối với các huyện Nghi Xuân và Đức Thọ: Báo cáo việc triển khai thực hiện, kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc (nếu có), sự phù hợp, chưa phù hợp trong việc thực thực hiện Nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới tỉnh, Sở Tài chính) trước ngày 13/11/2018.

- Soát xét, lựa chọn các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019, trên cơ sở đề xuất, đăng ký của các xã (tỉnh không giao chỉ tiêu cụ thể cho từng địa phương), các huyện, thành phố, thị xã gửi danh sách về tỉnh (qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh) để tổng hợp, theo dõi; xã có đăng ký (mỗi xã chỉ được đăng ký 1 lần) sẽ được phân bổ nguồn vốn theo định mức nhóm xã phấn đấu đạt chuẩn trong năm và khi đạt chuẩn được hưởng chính sách và thưởng theo quy định.

- Tiếp tục duy trì tốt hoạt động của các đoàn công tác của huyện, thị, thành ủy chỉ đạo cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình nông thôn mới định kỳ, đột xuất, tập trung kiểm tra tiến độ, chất lượng thực hiện Chương trình, xử lý nợ đọng trong xây dựng cơ bản, thực hiện quy chế dân chủ



trong việc huy động nguồn lực trong nhân dân; giải quyết kịp thời những vướng mắc, kiến nghị từ cơ sở và nhân dân.

*Ngoài các nhiệm vụ trên, các sở, ngành, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo nông thôn mới tỉnh tại các Thông báo kết luận số 04/TB-BCĐ ngày 1/6/2018, số 05/TB-BCĐ ngày 27/6/2018, số 06/TB-BCĐ ngày 10/9/2018, số 07/TB-BCĐ ngày 5/10/2018.*

Đề nghị các đồng chí Trưởng các Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công các thành viên, bám sát địa bàn phụ trách, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, cơ sở thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện Thông báo Kết luận, báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình nông thôn mới tỉnh./.

Nơi nhận:

- Ban Chỉ đạo TW Chương trình NTM,
- VP Điều phối nông thôn mới TW,
- Các đ/c UVBTV Tỉnh ủy,
- Các thành viên BCĐ NTM tỉnh,
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh,
- Các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc,
- BCĐ, UBND các huyện, thành phố, thị xã,
- Các đơn vị được giao đỡ đầu xây dựng NTM,
- Lưu Văn phòng: Tỉnh ủy, Nông thôn mới tỉnh.

**K/T TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN**



**Đặng Ngọc Sơn**  
Tỉnh ủy viên, PCT UBND tỉnh