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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Chương trình nông thôn mới tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2018; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới
	

Trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2018, Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt kết quả khá, như: Các xã có sự chủ động sớm hơn trong xây dựng Khung kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện; một số nội dung, công việc đạt được khối lượng khá lớn, nhất là các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM trong năm, xã đã đạt chuẩn 2013-2015 và ở một số xã phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Tuy vậy, tiến độ và kết quả thực hiện ở một số địa phương, lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu đề ra, chất lượng chưa cao; việc lãnh đạo, chỉ đạo ở một số địa phương và sở, ngành vẫn còn thiếu quyết liệt, sâu sát. Trong 4 tháng cuối năm cần phải có sự tập trung, nỗ lực cao trong chỉ đạo, điều hành để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch cả năm 2018.
I. Một số kết quả thực hiện Chương trình nông thôn mới tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2018
1. Kết quả thực hiện các nội dung chủ yếu: 
1.1. Phát triển kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất
- Trong lĩnh vực nông nghiệp: Trong tháng 8, các địa phương chủ yếu tập trung chăm sóc cây trồng vụ Hè thu, đến ngày 29/8/2018 đã thu hoạch 500 ha lúa (chiếm 1,1% tổng diện tích gieo cấy); giá lợn hơi thời điểm tháng 7-tháng 8/2018 dao động từ 50.000- 56.000 đồng/kg, một số địa phương đã tái đàn trở lại; tập trung thu hoạch sản phẩm nuôi trồng vụ Xuân hè, duy trì hoạt động các đội tàu đánh bắt thủy sản, tổng sản lượng thủy sản dự ước đạt 4.756 tấn, bằng 110,22% so cùng kỳ, trong đó sản lượng nuôi trồng đạt 1.724 tấn, tăng 10,2%, sản lượng khai thác đạt 3.032 tấn, tăng 10,3% so cùng kỳ; thành lập mới 71 mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả (2 MH lớn (Kỳ Anh), 01 MH vừa (Đức Thọ) và 68 MH nhỏ). 
Kết quả 8 tháng đầu năm: Vụ Xuân được mùa khá toàn diện; vụ Hè Thu, diện tích cây trồng màu không đạt kế hoạch; tổng đàn lợn thịt đến 30/6/2018 tăng 6% so thời điểm 01/4/2018; sản lượng thủy sản tăng so cùng kỳ năm 2017, tổng sản lượng đạt 28.790 tấn, tăng 8,85% so cùng kỳ năm 2017, trong đó: Sản lượng nuôi đạt 8.030 tấn, tăng 12,6%, sản lượng khai thác đạt 20.760 tấn, tăng 7,47%; thành lập mới 441 mô hình (25 MH lớn, 52 MH vừa và 364 MH nhỏ), bằng 60% so cùng kỳ năm 2017.
- Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ nông thôn tiếp tục được tập trung chỉ đạo, đạt được một số kết quả nhất định: Trong tháng 8, tập trung chỉ đạo hoàn thiện 05 mô hình cửa hàng thương mại dịch vụ có liên kết với sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm OCCOP; khởi công xây dựng 01 chợ (Thạch Trung). 
Kết quả 8 tháng đầu năm: Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết đẩy mạnh phát triển CN-TTCN đến năm 2025 và những năm tiếp theo (08-NQ/TU ngày 18/5/2018), HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 86/2018/NQ-HĐND quy định một số chính sách phát triển CN-TTCN tỉnh Hà Tĩnh; 9 sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực. Các hoạt động xúc tiến thương mại được tăng cường, tham gia trưng bày nhiều gian hàng các Hội chợ trong và ngoài nước; xây dựng và đưa vào hoạt động 4 mô hình cửa hàng thương mại dịch vụ có liên kết với sản xuất, gắn với Chương trình OCOP (Cửa hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm Hợp tác xã; Gian hàng giới thiệu sản phẩm của tỉnh, sản phẩm đặc sản vùng miền; Cửa hàng của Công ty cổ phần chợ La Giang; Cửa hàng của CTy TNHH Thống Tuấn); hoàn thành chuyển đổi mô hình quản lý 04 chợ, nâng tổng số chợ đã chuyển đổi 114 chợ/127 chợ (đạt 90% KH); hoàn thành xây dựng và đưa vào hoạt động 4 chợ (Chợ xã Kỳ Tân, chợ xã Kỳ Lâm - huyện Kỳ Anh; chợ Thạch Vĩnh - huyện Thạch Hà; chợ Đức An - huyện Đức Thọ), nhiều chợ đang đầu tư xây dựng, nâng cấp cải tạo đáp ứng tiêu chuẩn như chợ Giang Đình, chợ Nhe Vĩnh Lộc, chợ Vi Kim Lộc, chợ Cương Gián, chợ Kỳ Lâm... 
- Về phát triển hình thức tổ chức sản xuất: Trong tháng 8 thành lập mới 5 THT (Đức Thọ: 2 THT; Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Nghi Xuân: mỗi huyện 01 THT), 3 HTX (Đức Thọ, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh: mỗi huyện 01 HTX), 20 DN (Đức Thọ: 7 DN; Kỳ Anh, Nghi Xuân 3 DN; Hương Khê, Can Lộc: mỗi huyện 2 DN; Vũ Quang, Cẩm Xuyên, Hương Sơn: mỗi huyện 01 DN).
Trong 8 tháng đầu năm thành lập mới 61 THT (bằng 48% so cùng kỳ 2017); 26 HTX (bằng 49% so cùng kỳ), 159 DN (bằng 120% so cùng kỳ). Lũy kế từ 2011 đến nay có 3.651 THT, 1.239 HTX, 2.428 DN. 
(Chi tiết có biểu 1 đến biểu 4 kèm theo)
1.2. Xây dựng kết cấu hạ tầng: 
- Làm đường giao thông nông thôn, rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng theo cơ chế hỗ trợ xi măng: 
+ Đường GTNT: Trong tháng 8, toàn tỉnh làm được 78,1 km, các huyện có khối lượng tăng khá Cẩm Xuyên 17,38 km; Thạch Hà 13,3 km; Kỳ Anh 10,37 km....Lũy kế đến ngày 28/8/2018, toàn tỉnh làm được 479,48/572,16 km đường GTNT (đạt 83,8 % KH), các huyện đạt kết quả khá: Thành phố Hà Tĩnh, Thạch Hà, Thị xã Kỳ Anh, Vũ Quang, Hương Sơn, Nghi Xuân...
+ Rãnh thoát nước: Trong tháng 8, toàn tỉnh làm được 26,13 km, các huyện có khối lượng tăng khá Kỳ Anh 8,77 km, Cẩm Xuyên 7,51 km, Thạch Hà 3,07 km, Lộc Hà 2,87 km...Lũy kế đến ngày 28/8/2018, toàn tỉnh làm được 150,77/224,88 km rãnh thoát nước (đạt 67% KH), các huyện đạt kết quả khá Kỳ Anh, Thạch Hà, Lộc Hà, TP Hà Tĩnh, Cẩm Xuyên....
+ Kênh mương nội đồng: Trong tháng 8, toàn tỉnh làm được 9,53 km; lũy kế đến ngày 28/8/2018, toàn tỉnh làm được 41,83/92.km kênh mương nội đồng (đạt 45,5 % KH), các huyện đạt kết quả khá Thạch Hà, Lộc Hà, TP Hà Tĩnh...
(chi tiết có biểu 5, biểu 6 kèm theo)
Ngoài ra các huyện đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án dở dang; khối lượng đã triển khai thực hiện trong 8 tháng đầu năm 2018 (xây dựng 482 km đường điện; xây mới 4 nhà văn hóa xã, 22 nhà văn hóa thôn, nâng cấp 9 khu thể thao xã, 35 khu thể thao thôn; xóa 260 nhà tạm; xây dựng 1.072 nhà đạt chuẩn,  34 điểm vui chơi giải trí cho người cao tuổi và trẻ em...).
1.3.Văn hóa xã hội môi trường:
- Về Giáo dục: Trong tháng 8, các địa phương tập trung nâng cấp cơ sở vật chất, chỉnh trang cảnh quan các trường học, chuẩn bị khai giảng năm học 2018-2019. Trong 8 tháng đầu năm 2018, đã tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm học 2017-2018 nghiêm túc, đúng quy chế, kết quả sơ bộ tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 99,04% (tỷ lệ tốt nghiệp chung toàn quốc đạt 97,57%). 
- Về y tế: Tập trung đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân trên địa bàn tỉnh đạt tỷ lệ 82%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đến nay đạt 86%. 
- Về Văn hóa: Trong tháng 8, tổ chức thành công Liên hoan dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh năm 2018 liên tỉnh Hà Tĩnh - Nghệ An. Đánh giá chung trong 8 tháng đầu năm, các hoạt động thể thao, văn hóa, nhất là ở các thôn được duy trì thường xuyên, ngày càng tốt hơn.
- Công tác vệ sinh môi trường: Trong tháng 8, các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lò đốt rác thải sinh hoạt đang triển khai; các huyện Đức Thọ, Kỳ Anh, Hương Khê đã triển khai một số nội dung đối với các lò đốt rác thải sinh hoạt đóng trên địa bàn, cụ thể: Bãi rác Phượng Thành, xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ đã ký hợp đồng với Nhà máy xử lý rác thải Phú Hà để vận chuyển rác đi xử lý; UBND huyện Đức Thọ đã phối hợp với Công ty CP tập đoàn công nghệ T-Tech Việt Nam khảo sát lựa chọn vị trí xây dựng khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Đức Dũng để xử lý rác thải sinh hoạt cho toàn huyện với quy mô công suất 60 tấn/ngày, hiện nay đang hoàn thiện hồ sơ trình các Sở ngành liên quan góp ý thẩm định. Tại dự án xử lý chất thải huyện Kỳ Anh, UBND tỉnh đã tổ chức họp để thống nhất phương án đền bù đối với các hộ dân nằm trong phạm vi khoảng cách <500m ở thôn Nam Xuân Sơn, xã Kỳ Tân để tiến hành lên phương án hỗ trợ di dời tái định cư. Tại huyện Hương Khê, dự án xây dựng khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Hương Khê tại xã Hương Thủy đã phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM và phê duyệt bản vẽ thiết kế thi công, hiện đang thực hiện các nội dung về thu hồi đất, phê duyệt lựa chọn nhà thầu để triển khai thi công xây dựng dự án. Môi trường trong các khu dân cư tiếp tục được quan tâm, gắn với xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu... 
Trong 8 tháng đầu năm, công tác vệ sinh môi trường ở nhiều địa phương có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là thời điểm tổ chức Cuộc thi và phát động tháng cao điểm xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu, một số hoạt động được triển khai như phát động, ra quân làm vệ sinh môi trường, cải tạo, chỉnh trang vườn tạp, sắp xếp, di dời các công trình phụ trợ bất hợp lý, xây dựng các mương thoát nước thải khu dân cư...
1.4.  Hệ thống tổ chức chính trị và An ninh trật tự xã hội: Được giữ vững, cơ bản ổn định. Hiện các huyện đang xây dựng Đề án tổng thể sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã từ nay từ nay đến năm 2021. 
1.5. Xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu: Được nhân rộng, phát triển nhanh ở nhiều địa phương, khối lượng thực hiện đạt được khá lớn, nhất là tháng cao điểm...Trong tháng 8 đã có 121 thôn phê duyệt phương án, dự toán, 177 Vườn triển khai xây dựng Vườn mẫu (đã công nhận 45 vườn đạt chuẩn); lũy kế 8 tháng đầu năm 2018, đã có 764 thôn phê duyệt phương án, dự toán, 3.250 vườn triển khai xây dựng Vườn mẫu. 
Lũy kế đến nay, có 1.434/1.802 thôn có phương án, dự toán được phê duyệt để thực hiện (chiếm 80%), trong đó 3 huyện, thành phố: Nghi Xuân, Vũ Quang và Thành phố Hà Tĩnh có 100% thôn đã hoàn thành lập phương án – dự toán xây dựng Khu dân cư mẫu), 9.459 vườn triển khai Vườn mẫu, trong đó 230 thôn đạt chuẩn, 2.405 Vườn mẫu đạt chuẩn.
* Việc tổng kết, đúc rút kinh nghiệm xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu:
Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, UBND tỉnh về việc tổng kết, đúc rút kinh nghiệm xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu, các huyện, thành phố, thị xã không tổ chức riêng mà lồng ghép với họp sơ kết Chương trình NTM 6 tháng đầu năm 2018; đối với cấp xã, chỉ có xã Thượng Lộc – huyện Can Lộc tổ chức sơ kết và phát động xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu. Tuy nhiên, việc đúc rút kinh nghiệm ở các địa phương chưa đánh giá sâu, chưa đúc kết nhiều kinh nghiệm hay và định hướng thực hiện trong thời gian tới.
Trên cơ sở báo cáo của các huyện, thành phố, thị xã và quá trình chỉ đạo xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, bước đầu đúc kết một số vấn đề sau:
Thứ nhất: Việc xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Vườn mẫu theo quy hoạch, đã tạo ra diện mạo mới cho nhiều cộng đồng dân cư khu vực nông thôn; bổ sung kết quả thực tiễn có chiều sâu, bền vững và thuyết phục hơn cho việc đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới theo 19 tiêu chí Quốc gia. 
Thứ hai: Xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Vườn mẫu đã tạo ra động lực trực tiếp cho người dân và cộng đồng, bởi lợi ích thiết thực mang lại; bất kể người dân, cộng đồng nào cũng có thể làm được. Qua đó, đã khơi dậy được tinh thần “Tự tôn, tự tin và tự chủ” của người dân và cộng đồng. Từ yêu cầu của Chương trình, nay đã trở thành nhu cầu đòi hỏi, khát vọng của người dân, làm cho phương châm thực hiện Chương trình “Người dân và cộng đồng là Chủ thể” dần đi vào thực chất và được phát huy cao hơn. 
Thứ ba: Với nhiều địa phương, việc cải tạo, xây dựng Vườn mẫu, đã tìm ra hướng đi mới, mà lâu nay còn bế tắc, lúng túng trong thực hiện “Đề án phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn”, đa dạng hóa nguồn thu, góp phần quan trọng đạt tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới. 
Thứ tư: Xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Vườn mẫu, với trọng tâm là nâng cao ý thức, nhận thức của người dân về chấp hành pháp luật, các quy ước, hương ước; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp, văn minh; đã dần hình thành những vùng quê “Thực sự đáng sống hơn”. Đối với Hà Tĩnh, điều này càng có ý nghĩa đặc biệt hơn, là vùng quê có nhiều con em “ly hương”, nay tự hào, gắn kết, cùng hướng tấm lòng, đóng góp sức lực, trí tuệ, chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương.
Thứ năm: Xuất phát điểm với nhiều khó khăn, địa bàn dân cư trải rộng, rất cần sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng và Nhà nước với những quyết sách thiết thực; sự quan tâm, hỗ trợ của bộ máy, của đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị. Thông qua các hoạt động này, lòng tin của người dân, cộng đồng nông thôn ngày càng được củng cố; vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và đội ngũ các cấp, qua đó được phát huy tốt hơn.
Thứ sáu: Xây dựng thành công Khu dân cư NTM kiểu mẫu sẽ góp phần quan trọng giúp cho người nông dân tiếp cận, bắt nhịp tốt hơn với xu thế phát triển mới; nông thôn phát triển theo hướng hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng của mỗi làng quê Việt Nam, vừa có sự gắn kết đô thị. 
* Kết quả thực hiện theo nhóm xã
(1) Nhóm các xã phấn đấu đạt chuẩn 2018: Các huyện có sự tập trung cao, đạt kết quả khá, như: Nghi Xuân, Thạch Hà, Vũ Quang, Kỳ Anh; bên cạnh đó một số huyện chưa có sự tập trung cao, kết quả đạt được thấp, như: Đức Thọ, Hương Khê, Can Lộc…
* Đánh giá khả năng đạt chuẩn trong năm đối với các xã được UBND tỉnh chấp thuận, đăng ký (23 xã) như sau:
- Các xã có khả năng đạt chuẩn trong năm: 18 xã, gồm: Cẩm Minh, Đức Liên, Đức Lạc, Xuân Trường, Cương Gián, Kỳ Hà, Kỳ Tiến, Xuân Hội, Cẩm Hòa, Mai Phụ, Bắc Sơn, Ngọc Sơn, Đức Thanh, Kim Lộc, Sơn Hàm, Thạch Ngọc, Thạch Đồng, Gia Hanh.
- Các xã khó có khả năng đạt chuẩn trong năm 2018: 5 xã, gồm: 
+ Xã Hương Trạch: Tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa và Trường học khó hoàn thành trong năm 2018 vì Nhà văn hóa xã chưa hoàn thành thủ tục đấu thầu; tiến độ thi công Trường Mầm non và Trường Tiểu học chậm.
+ Xã Đức Dũng: Tiêu chí giao thông, Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu khó hoàn thành trong năm 2018 vì đường trục xã dài 6,6 km mặt đường hư hỏng xuống cấp trầm trọng, cần phải làm mới nhưng chưa triển khai; Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu triển khai chậm; cân đối nguồn lực chưa đảm bảo (còn thiếu 7.300 triệu đồng chưa cân đối được).
+ Xã Liên Minh: Tiêu chí Trường học và Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu khó hoàn thành trong năm 2018 vì: Trường mầm non thiếu 6 phòng học, nâng cấp 2 phòng học, nâng cấp 2 phòng chức năng, Trường tiểu học hiện không đủ phòng học, xây dựng nhà hiệu bộ nhưng chưa triển khai. Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu triển khai chậm. Cân đối nguồn lực chưa đảm bảo (còn thiếu 6.427 triệu đồng chưa cân đối được).
+ Xã Đức Đồng: Đường trục xã dài 3,45 km, đang là đường đất, hiện chưa triển khai.
+ Xã Đức An: Đường giao thông HL19 dài 3,63km,  đường trục thôn 2 km  hiện đang triển khai thi công, khó hoàn thành trong năm 2018.
* Đối với 9 xã các huyện, thành phố đã đề nghị thẩm định đạt chuẩn năm 2017 nhưng năm 2017 Đoàn liên ngành tỉnh kiểm tra chưa đạt yêu cầu (trong đó 3 xã Đức Liên, Cẩm Minh, Đức Lạc nằm trong danh sách 23 xã được UBND tỉnh chấp thuận đạt chuẩn năm 2018): Từ ngày 21/6-26/6/2018, Đoàn liên ngành tỉnh đã thẩm định, có 7 xã đạt yêu cầu để đề xuất Ban chỉ đạo, UBND tỉnh bỏ phiếu công nhận đạt chuẩn đợt 1 năm 2018 (Cẩm Minh, Đức Liên, Đức Lạc, Đức Nhân, Cẩm Thạch, Phú Gia, Thạch Hưng); 02 xã chưa đạt yêu cầu (Đức Đồng, Đức An) - Chi tiết có báo cáo riêng kèm theo.
[bookmark: _GoBack]* Đối với các xã khác các huyện, thị xã phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2018: Một số xã có sự tập trung, nỗ lực cao và có khả năng đạt chuẩn trong năm, như: Bắc Sơn, Thạch Điền, Hồng Lộc, Cẩm Duệ, Hương Thọ…Bên cạnh đó còn có những xã thiếu sự tập trung, khối lượng công việc còn lại lớn khó có khả năng đạt chuẩn trong năm như: Sơn Thịnh, Xuân Lộc, Tân Lộc… 
Như vậy đến cuối năm 2018, toàn tỉnh dự kiến có thêm ít nhất 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
(2) Nhóm các xã đã đạt chuẩn giai đoạn 2013-2015 (trừ các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2018): Kể từ sau khi đạt chuẩn đến nay, nhất là từ khi có chủ trương soát xét đánh giá lại các xã đã đạt chuẩn, đặc biệt là đã thu hồi bằng 2 xã (Thiên Lộc và Kỳ Bắc), thì các xã đều đã tiếp tục củng cố và nâng cấp các tiêu chí. Nhiều xã có khối lượng tăng thêm cao, cập nhật kịp thời yêu cầu mới theo chuẩn mới để thực hiện đảm bảo yêu cầu, một số xã đã có nỗ lực cao, kết quả tốt, phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu và đã đạt được kết quả khá rõ, một số xã không nằm trong nhóm đăng ký xã nông thôn mới kiểu mẫu nhưng cũng đang phấn đấu để xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu và kết quả đạt được cũng khá thuyết phục, như: Ân Phú, Đức Lĩnh – Vũ Quang, Xuân Phổ - Nghi Xuân, Thạch Tân – Thạch Hà). Đánh giá chung, so với thời điểm đạt chuẩn đến nay các xã đều giữ vững và nâng cấp các tiêu chí, chỉ có một số ít nội dung ở một số tiêu chí ở một số ít xã tụt so với thời điểm công nhận đạt chuẩn (chủ yếu là một số cơ sở hạ tầng xuống cấp, nhất là đường giao thông); so với yêu cầu chuẩn mới thì tất cả các xã đều có nâng cấp các tiêu chí nhưng vẫn có khá nhiều xã chưa đạt yêu cầu theo chuẩn mới. 
Trên cơ sở báo cáo của các sở, ngành và theo dõi của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, Đoàn liên ngành tỉnh đã lựa chọn 18 xã đạt kết quả thấp nhất trong tổng số 49 xã đã đạt chuẩn để tổ chức kiểm tra, kết quả cụ thể như sau: 
* Thực trạng hiện tại so với thời điểm công nhận đạt chuẩn: Cơ bản các tiêu chí đều được giữ vững và nâng cấp, trừ một số nội dung ở một số tiêu chí ở một số xã có sự tụt giảm, cụ thể:
- Tụt 2 tiêu chí: gồm Đức Thủy (Cơ sở vật chất văn hóa, Khu dân cư NTM kiểu mẫu) và Gia Phố (Cơ sở vật chất văn hóa, Môi trường).
- Tụt 1 tiêu chí: Thạch Văn (Khu dân cư NTM kiểu mẫu), Xuân Viên (Giao thông), Cẩm Yên (Giao thông).
*  So với chuẩn mới theo QĐ số 05/2017/QĐ-UBND ngày 07/2/2017
- Xếp thứ tự các xã theo khối lượng tăng thêm:
+ Nhóm các xã có khối lượng tăng thêm khá: Tiến Lộc, Kỳ Tân, Hương Minh.
+ Nhóm các xã có khối lượng tăng thêm trung bình: Thanh Lộc, Thuận Lộc, Xuân Viên, Sơn Bằng, Sơn Phú, Xuân Mỹ, Gia Phố, Ích Hậu, Phúc Trạch, Cẩm Thăng, Cẩm Yên, Thái Yên.
+ Nhóm các xã có khối lượng tăng thêm thấp: Thạch Văn, Trung Lễ, Đức Thủy.
- Mức độ đạt tiêu chí:
+  Chưa đạt 04 tiêu chí (01 xã - Cẩm Yên). 
+ Chưa đạt 03 tiêu chí (06 xã), gồm: Đức Thủy, Thạch Văn, Thanh Lộc, Ích Hậu, Gia Phố và Thuận Lộc.
+ Chưa đạt 02 tiêu chí (07 xã), gồm: Xuân Viên, Trung Lễ, Phúc Trạch, Xuân Mỹ, Sơn Phú, Cẩm Thăng và Hương Minh. 
+ Chưa đạt 01 tiêu chí (04 xã), gồm: Kỳ Tân, Tiến Lộc, Sơn Bằng, Thái Yên.
- Nợ xây dựng cơ bản: Tổng nợ xây dựng cơ bản đến 30/6/2018 của 18 xã là 37.836 triệu đồng, bình quân mỗi xã nợ 2.102 triệu đồng; không có xã nào có nợ đọng, cụ thể:
+ Nợ từ 2014 về trước: Một số xã chậm thanh toán như xã Xuân Viên (1.241 triệu đồng), Xuân Mỹ (1.229 triệu đồng)...
+ Nợ tại thời điểm hiện tại ở một số xã còn khá cao như: Trung Lễ: 6.722 triệu đồng, Phúc Trạch 3.547 triệu đồng, Thạch Văn 3.366 triệu đồng, Ích Hậu 2.848 triệu đồng (tuy nhiên các xã đều đã cân đối nguồn đảm bảo thanh toán)  
- Sự hài lòng người dân (lấy phiếu xác suất tại các xã của Đoàn Liên ngành): Có 04/18 xã đạt tỷ lệ dưới 80% đối với câu hỏi từ 1 đến 17 (thăm dò theo từng lĩnh vực, từng chủ đề): gồm: Thái Yên (68%), Xuân Viên (69%), Trung Lễ (77,6%), Cẩm Thăng (78%).
Đề nghị kiểm điểm đối với các xã có chuyển biến chậm, có số tiêu chí tụt giảm, có số tiêu chí chưa đạt yêu cầu theo chuẩn mới nhiều, nợ quá hạn lớn, sự hài lòng người dân thấp ở mức độ như sau:
Đối với các xã phạm vào trong 1 điều kiện sau:
- Có khối lượng tăng thêm thấp: Lấy bảng tổng sắp theo khối lượng, nằm trong nhóm từ 1 – 5 dưới lên.  
- Có số tiêu chí bị tụt so với khi đạt chuẩn 1 tiêu chí trở lên.
- Có số tiêu chí chưa đạt chuẩn mới từ 3 tiêu chí trở lên.
- Có số nợ từ năm 2014 về trước chưa thanh toán từ 1.500 triệu đồng trở lên. 
- Có tỷ lệ hài lòng của người dân đạt thấp (từ câu 1 đến câu 17 theo phiếu hài lòng đạt dưới 80%).
Căn cứ các tiêu chí nêu trên đề nghị kiểm điểm 10 xã theo thứ tự từ yếu nhất, gồm các xã: Đức Thủy, Ích Hậu, Gia Phố, Thạch Văn, Cẩm Yên, Thuận Lộc, Thái Yên, Trung Lễ, Cẩm Thăng và Xuân Viên. Đến cuối năm 2018, Đoàn Liên ngành tỉnh sẽ tổ chức kiểm tra lại, nếu không đảm bảo yêu cầu sẽ đề xuất thu hồi Bằng công nhận đạt chuẩn NTM.
 (chi tiết có báo cáo riêng kèm theo)
 (3) Nhóm các xã phấn đấu xây dựng xã NTM kiểu mẫu: Tập trung hoàn thiện các tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu, nhất là xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu; các xã có khả năng đạt chuẩn trong năm 2018: Tượng Sơn, Hương Trà, Tùng Ảnh, Cẩm Bình. 
(4) Nhóm các xã dưới 11 tiêu chí: 
Theo báo cáo của các huyện, thành phố, thị xã, toàn tỉnh hiện có 10 xã đạt 10 tiêu chí, gồm: Cẩm Hà, Cẩm Lộc, Cẩm Mỹ - huyện Cẩm Xuyên; Thuần Thiện - huyện Can Lộc; Hương Lâm, Hương Bình, Phương Mỹ - huyện Hương Khê; Kỳ Tây, Kỳ Nam – huyện Kỳ Anh; Thạch Đỉnh – huyện Thạch Hà), giảm 10 xã so với cuối năm 2017. Các xã đang tập trung thực hiện các nội dung để phấn đấu cuối năm 2018 đạt từ 11 tiêu chí trở lên.
(5) Đối với 2 xã bị thu hồi Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới:
- Xã Thiên Lộc: Sau khi bị thu hồi Bằng công nhận đạt chuẩn, xã Thiên Lộc đã triển khai thực hiện được một số nội dung, công việc (làm đường giao thông nông thôn; nâng cấp, chỉnh trang nhà văn hóa, Khu thể thao thôn; triển khai xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu..). Đến thời điểm cuối tháng 6 so với thời điểm đánh giá thu hồi Bằng công nhận, xã Thiên Lộc đã tập trung hoàn thiện, khắc phục được 4/6 tiêu chí, gồm: Thủy lợi, Điện, Cơ sở vật chất văn hóa, Tổ chức sản xuất; còn 2 tiêu chí chưa đạt yêu cầu: Giao thông, Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu. Nợ xây dựng cơ bản đã giảm từ 6.788 triệu đồng xuống còn 4.421 triệu đồng (trong đó có 2.025 triệu đồng nợ quá hạn); tỷ lệ hài lòng người dân tăng từ 93% lên 94%...Cuối năm 2018 xã Thiên Lộc có khả năng đạt chuẩn.
- Xã Kỳ Bắc: Sau khi bị thu hồi Bằng công nhận đạt chuẩn, tuy đã có tăng thêm được một số khối lượng (làm đường ngõ xóm, kênh mương thủy lợi, nâng cấp hoàn thiện trường học, bổ sung, nâng cấp các NVH thôn; xây bồn trồng hàng rào xanh....). Tuy vậy khối lượng tăng thêm không nhiều, nhất là đối với các nội dung, tiêu chí chưa đạt; chuyển biến trong các khu dân cư chậm, nhất là việc tổ chức sản xuất tại vườn hộ (tình trạng bỏ hoang khá nhiều trong khi có điều kiện về diện tích vườn), công tác vệ sinh môi trường hết sức hạn chế; việc triển khai xây dựng và nhân rộng Vườn mẫu chưa được quan tâm cao, việc nâng cấp các vườn mẫu đã có và xây dựng mới còn hạn chế; đường giao thông một số tuyến trục thôn, ngõ xóm, trục xã đã xuống cấp; sân vận động xã chưa đủ diện tích theo quy định, cần quy hoạch xây dựng điểm mới; nhân rộng mô hình sản xuất còn hạn chế…
Đến thời điểm cuối tháng 6 so với thời điểm đánh giá thu hồi Bằng công nhận, xã Kỳ Bắc đã tập trung hoàn thiện, khắc phục được 3/8 tiêu chí, gồm: Thông tin và truyền thông, Y tế, Quốc phòng và An ninh; còn 5/8 tiêu chí chưa đạt yêu cầu: Giao thông, Cơ sở vật chất văn hóa, Môi trường và an toàn thực phẩm, Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật,  Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu. Nợ xây dựng cơ bản đã giảm từ 5.400 triệu đồng xuống còn 3.480 triệu đồng; tỷ lệ hài lòng người dân tăng từ 88,57% lên 95%...Với khối lượng, nội dung công việc còn lại, dự kiến cuối năm 2018 khó đạt chuẩn.
2. Xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới:
2.1 Huyện Nghi Xuân:
- Về số xã đạt chuẩn nông thôn mới: Đến cuối năm 2017, toàn huyện có 14/17 xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 82,35%; 03 xã còn lại phấn đấu đạt chuẩn năm 2018 (Cương Gián, Xuân Trường và Xuân Hội), đánh giá có khả năng đạt chuẩn trong năm 2018.
- Các tiêu chí trên địa bàn cấp huyện: Đạt chuẩn 4/9 tiêu chí (Thủy lợi, Điện, An ninh trật tự xã hội; Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới); 5/9 tiêu chí chưa đạt (Quy hoạch; Giao thông; Y tế - Văn hóa - Giáo dục; Sản xuất và Môi trường). Trong 5 tiêu chí chưa đạt, thì tiêu chí giao thông khối lượng còn lại lớn và yêu cầu nhiều kinh phí (127,7 tỷ đồng). Để đạt tiêu chí giao thông, khối lượng chính cần đầu tư nâng cấp, sửa chữa 15,0km đường huyện hiện quy mô nhỏ, chất lượng mặt đường xấu tối thiểu đạt tiêu chuẩn cấp V (gồm: 3,3km đường huyện hiện nay là đường cấp VI; 1,3km đường huyện đã được nhựa hóa, bê tông hóa nhưng mặt đường chỉ rộng 3,0m; 8,6km đường đất, cấp phối và hoàn thành 1,8km đường huyện đang thi công), theo báo cáo của huyện đa số các tuyến có khả năng hoàn thành trong năm 2018 nếu vốn được bố trí kịp thời, còn đoạn tuyến Xuân Viên - Xuân Lĩnh dài 6,7 km (đã được UBND tỉnh phê duyệt Dự án với tổng mức đầu tư 40,8 tỷ đồng), dự kiến hoàn thành trong tháng 4/2019.
- Cân đối nguồn lực: Cân đối được 80.098 triệu đồng/tổng nhu cầu 436.692 triệu đồng (chiếm 18%). Phần vốn chưa xác định và đang dự kiến: 356.594 triệu đồng chủ yếu huy động từ nguồn ngân sách huyện, xã (từ nguồn tiền sử dụng đất, thuê đất theo cơ chế đặc thù của huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới), bảo đảm cân đối được 91%, dự kiến khả năng sẽ đạt kế hoạch trong năm 2018 nếu huyện triển khai tốt công tác đấu gia thu tiền sử dụng đất đối với các khu đã hoàn thành hạ tầng đầu tư; nguồn dự kiến chờ bố trí, hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, tỉnh chỉ chiếm 3% tổng nhu cầu. Để có nguồn vốn đảm bảo điều kiện khả năng khởi công các dự án mới, đề nghị Sở Tài chính tham mưu UBND huyện Nghi Xuân cho huyện ứng khoảng 30 tỷ đồng.
Như vậy, khả năng trong năm 2018 huyện Nghi Xuân có khả năng đạt chuẩn huyện nông thôn mới nếu các công trình, dự án được triển khai kịp thời, thi công với tiến độ cao, nhất là dự án giao thông.
2.2 Huyện Đức Thọ: 
- Về số xã đạt chuẩn NTM: Đến cuối năm 2017, toàn huyện có 16/27 xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 59,26%; năm 2018 phấn đấu đạt chuẩn thêm 11 xã. Đối với 11 xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2018, có 02 xã Đức Nhân và Đức Lạc đã được Đoàn Liên ngành tỉnh thẩm định đạt 20/20 tiêu chí; 4 xã có khả năng đạt chuẩn trong năm 2018 (Đức Châu, Tân Hương, Đức Thanh và Đức Quang); 5 xã khó có khả năng đạt chuẩn trong năm 2018 (Đức Đồng, Liên Minh, Đức An, Đức Dũng và Đức Lập), riêng 3 xã: Đức Dũng, Đức An, Đức Đồng đến năm 2020 khó đạt chuẩn, nhất là đường giao thông có đường trục huyện đi qua xã nhưng chưa xác định được nguồn lực thực hiện.
- Các tiêu chí trên địa bàn cấp huyện: Đạt chuẩn 4/9 tiêu chí (Thủy lợi, Điện, An ninh trật tự xã hội; Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới); 5/9 tiêu chí chưa đạt chuẩn (Quy hoạch; Giao thông; Y tế - Văn hóa - Giáo dục; Sản xuất và Môi trường), trong đó 02 tiêu chí Giao thông và Môi trường khối lượng thực hiện lớn.
+ Tiêu chí Môi trường: Đầu tư xây dựng thêm 1 khu xử lý chất thải rắn tập trung đảm bảo đủ công suất để xử lý toàn bộ rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn huyện, hiện UBND huyện Đức Thọ đã phối hợp với Công ty CP tập đoàn công nghệ T-Tech Việt Nam khảo sát lựa chọn vị trí xây dựng khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Đức Dũng, đang hoàn thiện hồ sơ trình các Sở ngành liên quan góp ý thẩm định; xây dựng 44 điểm tập kết rác trên địa bàn các xã, mua xe chuyên dụng và các trang thiết bị; tổng nhu cầu kinh phí 42.423 triệu đồng. Sở Tài nguyên và Môi trường đánh giá có khả năng đạt vào cuối năm 2019.
+ Tiêu chí Giao thông: Cần đầu tư nâng cấp, sửa chữa 35,61km đường huyện hiện quy mô nhỏ, chất lượng mặt đường xấu tối thiểu đạt tiêu chuẩn cấp V (gồm: 28,53km đường huyện hiện nay là đường cấp VI  và 7,08km đường huyện hiện nay đang là đường đất cấp phối), đầu tư xây dựng 08 cầu phù hợp với cấp đường quy hoạch (khẩu độ cầu tối thiểu 7,5m); tổng nhu cầu kinh phí khoảng 280 tỷ đồng, trong đó đã xác định 136,78 tỷ đồng từ các dự án, phần còn lại (143,22 tỷ đồng) chưa xác định. Nâng cấp, xây dựng hệ thống đường giao thông một số xã đảm bảo tiêu chí theo Quyết định 05.
- Về cân đối nguồn lực: Đã xác định 87.122/ tổng nhu cầu 405.192 triệu đồng (chiếm 21,5%). Phần vốn chưa xác định và đang dự kiến 318.070 triệu đồng thì nguồn ngân sách huyện, xã (từ nguồn thu tiền sử dung đất, thuê đất theo cơ chế đặc thù huyện nông thôn mới) chiếm 30%; nguồn đóng góp của nhân dân và hỗ trợ khác chiếm 5%; nguồn còn lại chưa xác định (dự kiến chờ bố trí, hỗ trợ từ ngân sách trung ương, tỉnh) chiếm 65%. Do vậy, khả năng cân đối nguồn lực để đảm bảo huyện đạt chuẩn nông thôn mới của huyện Đức Thọ đang hết sức khó khăn.
Theo đánh giá tổng hợp của sở ngành, đến năm 2020 huyện Đức Thọ khó có khả năng đạt chuẩn huyện nông thôn mới.
3. Kết quả phát triển đô thị văn minh (Theo số liệu báo cáo của các huyện, thành phố, thị xã):
Trong tháng 8, các hoạt động xây dựng đô thị văn minh được các địa phương tập trung triển khai và đạt được một số kết quả khá tích cực như: Thành phố Hà Tĩnh (xây mới 2,31 km GTNT, bổ sung các trang thiết chế tại các nhà văn hóa tổ dân phố, xây dựng các tuyến đường văn minh đô thị); Đức Thọ (xây mới 0,6km GTNT, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà giao dịch một cửa; gắn được 603 số nhà tại các tổ dân phố); Cẩm Xuyên (Thị trấn Cẩm Xuyên đổ được 620m đường bê tông, cấp phối 345m3 đất biên hòa, san đất lề 2 bên đường 800m; Thị trấn Thiên Cầm xây mới được 530m đường BTXM, 500m bồn hoa hàng rào xanh, 200m kênh mương nội đồng; giải phóng được 530 m hàng lang tuyến đường); Thạch Hà (Thị trấn Thạch Hà làm được 408 m đường ngõ xóm; 560 m rãnh thoát nước qua khu dân cư; 210 m kênh mương nội đồng)...
Lũy kế trong 8 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã triển khai được nhiều nội dung, công việc, đạt kết quả khá: Thành phố Hà Tĩnh đã được HĐND tỉnh thông qua đề nghị công nhận là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Hà Tĩnh tại Kỳ họp thứ 7, khóa XVII, hiện đang trình Bộ Xây dựng thẩm định; xã Đồng Lộc có Quyết định thành thị trấn Đồng Lộc; các huyện còn lại đều đã có các hoạt động về chỉnh trang, xây dựng, phát triển đô thị, nhất là mở rộng các tuyến đường giao thông, giải phóng hành lang vỉa hè, nâng cấp các Nhà văn hóa tổ dân phố, tiêu biểu, như: Cẩm Xuyên (Thị trấn Cẩm Xuyên mở rộng nền đường 2,1km; sửa chữa 2,3km đường điện chiếu sáng, xây 2,16 km rãnh thoát nước; Thị trấn Thiên Cầm lắp đặt 5,3km đường điện thắp sáng đường quê, 0,6km bồn trồng hàng rào xanh, đắp bổ sung 1,6km lề đường, trồng hơn 4.000 cây xanh các loại; giải phóng 4km hành lang giao thông, làm được 3,38 km đường ngõ phố); Đức Thọ (làm mới 0,8km đường GTNT, gắn 1.625 số nhà, xây dựng 2,2km bồn hoa); Thạch Hà (Thị trấn lắp đặt 2 km đường điện chiếu sáng công cộng; hoàn thiện khuôn viên 04 nhà văn hóa Tổ dân phố; xây dựng 1.712 m mương thoát; đổ 1.195 m lề đường; xây 460 m bồn hoa)…
4. Kết quả thực hiện các nội dung khác
4.1 Chương trình Mỗi xã một sản phẩm:
 - Về Đề án OCOP: Ngày 20/8/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức nghe và cho ý kiến về Đề án Mỗi xã một sản phẩm Hà Tĩnh giai đoạn 2018-2020, sau khi có ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hiện nay Tổ biên soạn đang hoàn thiện lại Đề án.
- Về xây dựng sản phẩm điểm năm 2018: Sở Nông nghiệp và  Phát triển nông thôn đã đăng thông báo lên mạng đấu thầu quốc gia, thành lập Tổ chuyên gia, Tổ tư vấn, đang xây dựng hồ sơ và tiến hành các thủ tục mời thầu để lựa chọn đơn vị tư vấn xây dựng Bộ Tiêu chí đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP, quy chế quản lý tiêu chuẩn chất lượng cơ sở cho các sản phẩm OCOP; xây dựng Logo, Bộ nhận diện thương hiệu Chương trình Mỗi xã một sản phẩm. Tập trung chỉ đạo hỗ trợ phát triển 6 sản phẩm thí điểm năm 2018 (Cam Khe Mây, xã Hương Đô; Kẹo cu đơ Phong Nga, xã Thạch Đài; Nước mắm Phú Khương, xã Kỳ Xuân;  Nước mắm Lạch Kèn, xã Cương Gián; Nem chua Ý Bình, thị trấn Phố Châu; Bánh đa nem, phường Thạch Quý).
4.2. Công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn
Công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới được duy trì một cách thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng về xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu; các điển hình trong xây dựng nông thôn mới; các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2018...Trong tháng 8 đã có trên 100 tin bài, phóng sự về xây dựng nông thôn mới; lũy kế 8 tháng đầu năm, đã có trên 830 tin, bài, phóng sự.
Trong tháng 8, cấp tỉnh đã tổ chức 3 lớp đào tạo cho 120 người về kỹ thuật chăn nuôi, trồng cây ăn quả; 4 lớp tập huấn về Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Luật hôn nhân và gia đình, Luật bảo hiểm xã hội...Cấp huyện tổ chức 14 lớp đào tạo cho 493 người về chăn nuôi, trồng cây ăn quả, sản xuất phân hữu cơ vi sinh, nấu ăn, xây dựng, lái xe; 63 lớp tập huấn cho 5.002 người về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu...Lũy kế  8 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã tổ chức 98 lớp đào tạo, 360 lớp tập huấn (trong đó cấp tỉnh: 23 lớp đào tạo, 65 lớp tập huấn; cấp huyện 75 lớp đào tạo, 295 lớp tập huấn).
4.3. Kết quả thực hiện chính sách
a) Chính sách hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất:
+ Những khoản vay theo Quyết định 23/2014/QĐ-UBND và Quyết định 33/QĐ-UBND của UBND tỉnh được chuyển tiếp sang hỗ trợ lãi suất theo Nghị quyết 32/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh: Tổng dư nợ được hỗ trợ lãi suất đến 31/7/2018 là 10.720 triệu đồng, 36 khách hàng còn dư nợ. Số lãi tiền vay phải hỗ trợ cho khách hàng trong 7 tháng đầu năm là 239 triệu đồng.
+ Kết quả cho vay hỗ trợ lãi suất theo Nghị quyết 32/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh: Doanh số cho vay 7 tháng đầu năm là 12.621 triệu đồng, với 27 lượt khách hàng, số lãi tiền vay phải hỗ trợ là 445 triệu đồng. Lũy kế từ 01/01/2017 đến nay, doanh số cho vay là 49.920 triệu đồng, với 197 lượt khách hàng, số lãi tiền vay phải hỗ trợ là 1.132 triệu đồng.
(chi tiết có biểu 7.1, 7.2 kèm theo)
4.4 Công tác đỡ đầu, tài trợ: 
Thực hiện nhiệm vụ đỡ đầu các xã xây dựng nông thôn mới theo các Quyết định của UBND tỉnh, trong tháng 8, một số đơn vị đã có hoạt động đỡ đầu thiết thực, như Bộ đội Biên phòng, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh...Trong 8 tháng đầu năm 2018, một số đơn vị có nhiều hoạt động đỡ đầu, tài trợ hiệu quả như: Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Tỉnh Đoàn, Công an tỉnh,  Tỉnh Đoàn, Sở Nông nghiệp và PTNT... Tổng kinh phí huy động được trong 8 tháng đầu năm 2018 là 42,416 tỷ đồng, trong đó: Cấp tỉnh 3,305 tỷ đồng; cấp huyện 39,10 tỷ đồng (một số huyện đạt khá như: Can Lộc 10,495 tỷ đồng, Hương Khê 6,736 tỷ đồng, Vũ Quang 5,1 tỷ đồng, Cẩm Xuyên 4,013 tỷ đồng,...).
4.5 Kết quả giải ngân nguồn vốn trực tiếp thực hiện Chương trình NTM năm 2018 tại các địa phương (đến ngày 25/8/2018):
Theo báo cáo của Sở Tài chính, tổng số vốn đã giải ngân là 120.317/302.460 triệu đồng (đạt 40%), trong đó vốn đầu tư phát triển: 150.284/258.805 triệu đồng (đạt  42%); vốn sự nghiệp 31.859/43.655 triệu đồng (đạt 27%); 5 huyện, thị xã có tỷ lệ giải ngân trên 50% là Thị xã Hồng Lĩnh 80%, Kỳ Anh 67%, Thị xã Kỳ Anh 61%, Lộc Hà 58%, Hương Sơn 50%...(chi tiết có biểu 7 kèm theo).
4.6 Huy động nguồn vốn
Theo báo cáo của các địa phương, tổng nguồn vốn huy động 8 tháng đầu năm 2018 đạt trên 17 nghìn tỷ đồng, chủ yếu vốn tín dụng (chiếm trên 89,81%), các nguồn vốn khác gồm: Vốn ngân sách Nhà nước trực tiếp thực hiện Chương trình 970,8 tỷ đồng, chiếm 5,63% (gồm: Ngân sách Trung ương 258,3 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 310,6 tỷ đồng, ngân sách huyện 168,6 tỷ đồng, ngân sách xã 233,3 tỷ đồng); vốn lồng ghép từ các Chương trình, dự án 391,2 tỷ đồng (chiếm 2,27%); vốn doanh nghiệp 45,398 tỷ đồng (chiếm 0,26%); vốn nhân dân đóng góp trực tiếp xây dựng công trình phúc lợi 303,3 tỷ đồng (chiếm 1,76%); vốn khác 48,7 tỷ đồng (chiếm 0,28%).
5. Tiến độ thực hiện các nội dung theo các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh
- Bộ Tiêu chí xây dựng đô thị văn minh: Sở Xây dựng đã dự thảo Quy định tạm thời Bộ tiêu chí phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh giai đoạn 2018-2020, thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và đã trình UBND tỉnh để ban hành.
- Về tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW và và 9 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU về nông nghiệp, nông dân, nông thôn: Ngày 7/8/2018, Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết.
- Về nội dung tổ chức bữa ăn đảm bảo dinh dưỡng, năng lượng, văn hóa ẩm thực: Sở Y tế đã cùng với Văn phòng Điều phối NTM tỉnh tổ chức hội thảo vào ngày 19/6/2018; đã hoàn thiện dự thảo tài liệu về bữa ăn đảm bảo dinh dưỡng, năng lượng văn hóa ẩm thực, chuyển các Trung tâm Y tế dự phòng để tuyên truyền, phổ biến cho người dân; đang xây dựng mô hình điểm "Bữa ăn gia đình đảm bảo dinh, năng lượng, văn hóa ẩm thực" tại thôn Phong Giang, xã Tiên Điền.
- Tham mưu điều chỉnh kế hoạch thực hiện cơ chế hỗ trợ xi măng năm 2018: Sau khi thống nhất với các Sở: Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính đã đề xuất UBND tỉnh phương án điều chỉnh (tại Văn bản số 3275/STC-NSHX ngày 24/8/2018), theo hướng: Trước mắt, cho phép UBND các huyện, thị xã, thành phố tự điều chỉnh kế hoạch giữa các xã, phường, thị trấn trong khung kế hoạch được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 17/01/2018, đảm bảo nguyên tắc không vượt quá tổng khối lượng xi măng UBND tỉnh giao cho từng địa phương. Đến hết ngày 30/9/2018, những địa phương thực hiện dưới 90% kế hoạch làm đường giao thông, rãnh thoát nước, 80% kế hoạch kiên cố hoá kênh mương nội đồng sẽ xem xét giảm kế hoạch để bổ sung cho các địa phương có nhu cầu thực hiện, đảm bảo tổng khối lượng xi măng các cấp ngân sách hỗ trợ không vượt quá kế hoạch tỉnh giao đầu năm
- Xây dựng chính sách nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị giai đoạn 2019-2021: Ngày 18/6/2018, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Văn bản gửi các sở ngành, địa phương đánh giá chính sách giai đoạn 2017-2018 và đề xuất chính sách giai đoạn 2019-2021; hiện Sở đang phối hợp với các sở ngành để hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết, dự toán chính sách, dự kiến tổ chức Hội thảo lấy ý kiến vào trung tuần tháng 9/2018.
- Đánh giá kết quả, hiệu quả các dự án đầu tư vào nông nghiệp còn khó khăn: Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và MT, Công Thương Xây dựng, Tài chính báo cáo rà soát, đánh giá tham mưu phương án xử lý tổng thể Dự án chăn nuôi Bò Bình Hà, tại huyện Cẩm Xuyên và Kỳ Anh gửi UBND tỉnh tại văn bản số 2211/SKHĐT-DNĐT ngày 20/8/2018.
- Về tham mưu triển khai thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn: Ngày 17/5/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Văn bản số 3119 /UBND-KT1 ngày 31/5/2018 để triển khai thực hiện.
II. Những tồn tại, hạn chế và những khó khăn, vướng mắc chủ yếu
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sự vào cuộc của phòng ban ở một số địa phương chưa sâu sát, cụ thể, thiếu sự tư vấn, hướng dẫn tổ chức thực hiện như các huyện Hương Khê, Đức Thọ, Can Lộc, Cẩm Xuyên...
2. Sản xuất nông nghiệp còn gặp khó khăn, có dấu hiệu chững lại, sản xuất thiếu liên kết vững chắc, sản xuất vụ Hè thu diện tích các loại cây trồng cạn không đạt kế hoạch do ảnh hưởng của mưa lũ, bão số 3 (đậu đạt 69,4% KH, ngô đạt 76,84% KH, vừng đạt 55,41% KH, khoai lang đạt 40,64% KH, lạc đạt 23% KH); giá lợn chưa ổn định và tăng giảm không đều tại các địa phương; tình trạng khan hiếm về giống lợn ở một số địa phương (chủ yếu lợn 3 máu) phục vụ nhu cầu chăn nuôi nông hộ do trong thời gian rớt giá số lượng lợn nái nuôi ở các hộ dân bị loại thải nhiều. Việc phát triển mới mô hình, loại hình tổ chức sản xuất còn hạn chế, giảm mạnh so với cùng kỳ 2017; trong 8 tháng đầu năm 2018 có 125/229 xã không thành lập mới mô hình sản xuất có hiệu quả, 190/229 xã không thành lập mới được THT, 210/ 229 xã không thành lập mới được HTX, 153/229 xã không thành lập mới được DN; chất lượng và hiệu quả hoạt động của các HTX chưa cao.
3. Triển khai thực hiện tháng cao điểm xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu một số địa phương chưa tạo được phong trào, sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư, khối lượng thực hiện còn ít. Việc triển khai lập, phê duyệt phương án, dự toán các Khu dân cư NTM kiểu mẫu ở nhiều địa phương còn chậm so với chỉ đạo của UBND tỉnh (100% số thôn được phê duyệt phương án, dự toán trước 30/6/2018) như Kỳ Anh (50,3% số thôn được phê duyệt PA,DT), Hương Khê (50%), Lộc Hà (57,6%), Cẩm Xuyên (70%)....
4. Một số xã đã đạt chuẩn giai đoạn 2013-2015 so với yêu cầu chuẩn mới chưa đạt nhưng nỗ lực chưa cao, chuyển biến còn chậm, các huyện có một số địa phương có tỷ lệ hài lòng người dân thấp; có 10 xã cần phải kiểm điểm: Đức Thủy, Ích Hậu, Gia Phố, Thạch Văn, Cẩm Yên, Thuận Lộc, Thái Yên, Trung Lễ, Cẩm Thăng và Xuân Viên. Đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu, sự tập trung chưa cao, kể cả cấp huyện.
5. Kết quả thực hiện các chính sách đạt thấp, như: Chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn phát triển sản xuất, làm kênh mương nội đồng theo cơ chế hỗ trợ xi măng...Giải ngân vốn trực tiếp thực hiện Chương trình nông thôn mới đạt thấp (có 8 huyện, Thành phố giải ngân dưới 50%, gồm: Nghi Xuân, Đức Thọ, Vũ Quang, Can Lộc, Cẩm Xuyên, Hương Khê, Thạch Hà và TP Hà Tĩnh).
6. Việc cập nhập, báo cáo kết quả phát triển đô thị văn minh chưa kịp thời, chưa rõ đầu mối theo dõi, tổng hợp.
III. Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thời gian tới
Tiếp tục tập trung cao đẩy mạnh thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, bền vững, ưu tiên thực hiện các nội dung sát thực với người dân, cộng đồng dân cư; xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu từ gốc (từng hộ gia đình, từng vườn hộ,…), phát huy cao vai trò chủ thể  của người dân, chủ động từ cơ sở; hướng dẫn, kiểm tra sát sao của các sở ngành, các cấp.
I. Chỉ tiêu phấn đấu đạt được trong năm 2018
1. Mức độ đạt chuẩn các tiêu chí: Nâng lên ít nhất 1,2 lần so với thời điểm cuối năm 2017.
2. Số tiêu chí đạt chuẩn bình quân/xã: 16,5 tiêu chí.
3. Không còn xã đạt dưới 11 tiêu chí.
4. Số xã đạt chuẩn trong năm: Có ít nhất 26 xã.
5. Số xã đạt chuẩn kiểu mẫu trong năm: Ít nhất 2 xã.
6.Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn: 30 triệu đồng/người/năm.
7. Khu dân cư NTM kiểu mẫu tăng thêm: Ít nhất 60 Khu.
8. Vườn mẫu đạt chuẩn tăng thêm: Ít nhất 500 Vườn.
9. Huyện Nghi Xuân đạt chuẩn NTM, thành phố Hà Tĩnh hoàn thành 100% số xã đạt chuẩn NTM.
II. Một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm
1. Các sở ngành cấp tỉnh
1.1 Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh:
- Chủ trì, phối hợp với sở ngành, đơn vị liên quan tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh các giải pháp để đạt các chỉ tiêu, kế hoạch nông thôn mới năm 2018.
- Tham mưu đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2018 đảm bảo đúng quy định.
- Tham mưu soát xét, thẩm tra huyện đạt chuẩn nông thôn mới và thành phố hoàn thành 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. 
- Chủ trì phối hợp với các sở ngành chỉ đạo các xã 2013-2015 hoàn thành các nội dung tiêu chí mà Đoàn liên ngành đã chỉ ra; tham mưu ban hành tiêu chí đánh giá, thu hồi Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đối với những xã đã đạt chuẩn chưa đảm bảo yêu cầu; đến cuối năm 2018 tham mưu rà soát, đánh giá lại, đề xuất thu hồi Bằng công nhận đạt chuẩn NTM nếu không đảm bảo yêu cầu.
- Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện xây dựng các mô hình theo tiêu chí đảm bảo hiệu quả, thiết thực; xây dựng, nâng cao chất lượng và chiều sâu các Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Vườn mẫu, phát huy cao kinh tế vườn hộ, gắn với thực hiện Chương trình OCOP. 
- Chủ trì chỉ đạo, hướng dẫn soát xét đánh giá tất cả các thôn, tham mưu giải pháp đối với các thôn khó khăn.
- Hoàn thiện việc xây dựng Bản đồ số nông thôn mới, chỉ đạo, tập huấn hướng dẫn các địa phương hoàn thành việc cập nhập dữ liệu trong năm 2018.  
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc báo cáo Ban Chỉ đạo nông thôn mới tỉnh.
1.2 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Hè thu – Mùa đạt kết quả cao nhất; chủ động triển khai Đề án sản xuất vụ Đông. Theo dõi sát tình hình thị trường chăn nuôi lợn để khuyến cáo người dân kịp thời trong tổ chức sản xuất; chỉ đạo, hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các tiến bộ kỹ thuật về giống, quy trình kỹ thuật; theo dõi, hướng dẫn để duy trì, phát triển chuỗi liên kết với các doanh nghiệp có đủ tiềm lực kinh tế, kỹ thuật, thị trường tiêu thụ. Tăng cường công tác kiểm tra dịch bệnh, tiêm phòng vắc-xin, quản lý, kiểm soát chặt chẽ công tác giết mổ gia súc, gia cầm. 
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu xây dựng chính  sách nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị giai đoạn 2019-2021 đảm bảo chất lượng, trình HĐND tỉnh kỳ họp cuối năm.
- Chủ trì, phối hợp Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội soát xét thôn, bản khó khăn thuộc các xã tiêu chí thấp để đề xuất kế hoạch phân bổ vốn Chương trình MTQG năm 2019.
- Hoàn thiện Đề án OCOP đảm bảo chất lượng để phê duyệt trong tháng 9/2018; chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung của Đề án OCOP và phát triển một số sản phẩm điểm để công nhận sản phẩm OCOP năm 2018. Tham mưu UBND tỉnh triển khai Thông báo kết luận số 268/TB-VPCP ngày 31/7/2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình OCOP giai đoạn 2018-2020.
1.3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: 
- Tham mưu các giải pháp đẩy nhanh tiến độ các Chương trình, dự án. Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương rà soát, xếp loại HTX sau khi ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá hoạt động của HTX kiểu mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
- Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý đầu tư, xử lý nợ xây dựng cơ bản tại các địa phương.
1.4 Sở Công thương: 
- Xây dựng Chương trình, kế hoạch triển khai Nghị Quyết 08-NQ/TU ngày 18/5/2018 của Tỉnh ủy, Nghị quyết 86/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh trong đó chú trọng giải pháp phát triển công nghiệp nông thôn tại các địa phương. 
- Chỉ đạo Ngành điện tập trung hoàn thành đúng tiến độ các dự án điện nông thôn: Tái Thiết Đức, Sữa chữa lớn năm 2018. 
- Hoàn thành và nhân rộng các mô hình thương mại dịch vụ có liên kết với sản xuất, kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP. Tham mưu tổ chức hội nghị kết nối cung cầu doanh nghiệp Hà Tĩnh và các tỉnh Bắc Trung Bộ; Hội chợ nông sản Hà Tĩnh và các tỉnh Bắc Trung Bộ.
- Thường xuyên theo dõi, thông tin về giá cả thị trường tiêu thụ và nguồn cung thực phẩm; quản lý thị trường, giảm khâu trung gian, quản lý tốt giá cả; tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông các loại sản phẩm từ gia súc, gia cầm nhất là thịt lợn trên địa bàn. 
1.5 Sở Tài nguyên và Môi trường: Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các lò đốt; có giải pháp xử lý ô nhiễm rác thải sinh hoạt, phân loại rác thải tại nguồn; tăng cường kiểm tra giám sát môi trường cơ sở chăn nuôi, việc chấp hành cam kết về môi trường tại các dự án đầu tư. 
1.6 Sở Y tế: Làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Đẩy nhanh tiến độ lập lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho người dân trên địa bàn tỉnh đảm bảo chính xác, chất lượng; phấn đấu hoàn thành lập hồ sơ, chạy thử hệ thống điện tử quản lý sức khỏe từ tháng 11/2018
1.7 Sở Nội vụ: Đôn đốc, theo dõi, hướng dẫn, thẩm định Đề án tổng thể sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã từ nay từ nay đến năm 2021 của UBND cấp huyện.
1.9. Các sở ngành phụ trách các tiêu chí: 
- Theo chức năng nhiệm vụ tiếp tục theo dõi, đánh giá mức độ đạt chuẩn các tiêu chí tại 229 xã theo Quyết định 05/2017/QĐ-UBND, có giải pháp tổ chức thực hiện cụ thể theo lộ trình đạt chuẩn của các xã. Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trong năm, xã dưới 11 tiêu chí, huyện phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới. 
- Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương xác định, thống nhất cơ sở hạ tầng theo từng tiêu chí đối với  các xã, các thôn trong lộ trình sáp nhập, để có phương án nâng cấp, xây dựng, đảm bảo đạt chuẩn. 
2. Các tổ chức, đơn vị khác:
2.1 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội:
-  Phát động và tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua, phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, vận động các tổ chức, cá nhân chung sức đồng lòng, quyết tâm thi đua xây dựng nông thôn mới; làm tốt công tác sơ tổng kết, khen thưởng, vinh danh các tập thể, cá nhân điển hình.
- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, phát huy nội lực của người dân về xây dựng gia đình "5 không 3 sạch"; chỉ đạo, hướng dẫn sắp xếp nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp, khoa học gắn với xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu.  
2.3 Các đơn vị được giao, chấp thuận đỡ đầu xây dựng NTM: Phối hợp chặt chẽ với địa phương xây dựng kế hoạch, nội dung, lộ trình cụ thể giúp xã trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tư vấn về phương pháp, cách làm; đồng thời khâu nối với các tổ chức, đơn vị khác để giúp đỡ địa phương thực hiện toàn diện trên các lĩnh vực. 
3. Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã: Chủ động chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung, yêu cầu về nông thôn mới tại địa phương, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành trong quá trình tổ chức thực hiện, tập trung cao một số nội dung:
- Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về nông nghiệp, nông thôn, nông thôn sau khi tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 của Ban Chấp hành trung ương khóa X  và 9 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU ngày 19/5/2009 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
- Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu - Mùa năm 2018, thu hoạch an toàn trước mùa mưa lũ; chủ động xây dựng và chủ động triển khai sản xuất vụ Đông 2018 theo Đề án của cấp mình. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình chăn nuôi tại cơ sở, có biện pháp xử lý đối với các cơ sở vượt quy mô không đảm bảo các điều kiện về đầu tư, vệ sinh thú y, môi trường; chỉ đạo, giám sát việc giảm quy mô nuôi ở các vùng có mật độ chăn nuôi cao, gắn với tuyên truyền các hộ dân tổ chức lại chăn nuôi theo liên kết khi thị trường thuận lợi; không tái đàn ồ ạt tại những vùng chăn nuôi có mật độ cao, không đảm bảo các điều kiện về đất đai, chuồng trại và có nguy cơ cao về dịch bệnh, gây ô nhiễm môi trường. 
- Có giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng, hiệu quả các THT, HTX; đẩy mạnh sản xuất theo chuỗi, gắn với thực hiện Chương trình OCOP. 
- Tập trung chỉ đạo các xã theo Khung kế hoạch, nhất là các xã dưới 11 tiêu chí, xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, xã phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trong năm; thường xuyên kiểm tra, soát xét, có giải pháp bổ cứu kịp thời. Phân công, phân nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân, lấy kết quả xây dựng nông thôn mới làm chỉ tiêu quan trọng trong đánh giá, xếp loại, bổ nhiệm, điều chuyển cán bộ.
+ Các xã dưới 11 tiêu chí: Soát xét, đánh giá lại, tập trung hoàn thiện các nội dung, tiêu chí có khả năng đạt chuẩn trong năm để đảm bảo đạt chuẩn tối thiểu từ 11 tiêu chí trở lên, đồng thời tập trung cao công tác phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập cho người dân, xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu, công tác vệ sinh môi trường, văn hóa…Các xã tự tổ chức, đánh giá mức độ đạt chuẩn, gửi UBND cấp huyện trước ngày 15/11/2018; cấp huyện thẩm tra, báo cáo Ban Chỉ đạo NTM tỉnh, UBND tỉnh (qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh) trước ngày 25/11/2018.
+ Các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2018: Tập trung cao, có giải pháp cụ thể theo từng tiêu chí, nhất là những tiêu chí khó, khối lượng còn lại lớn, phấn đấu đạt chuẩn đúng lộ trình. 
Đối với xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới: Cấp xã tổ chức đánh giá mức độ đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới, gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện trước ngày 20/10/2018; cấp huyện thẩm tra, báo cáo Ban Chỉ đạo NTM tỉnh, UBND tỉnh (qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh) trước ngày 20/11/2018.
Đối với xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu: Cấp xã tổ chức đánh giá mức độ đạt chuẩn các tiêu chí theo Quyết định 38/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh, gửi UBND cấp huyện trước ngày 15/11/2018; cấp huyện thẩm tra, báo cáo Ban Chỉ đạo NTM tỉnh, UBND tỉnh (qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh) trước ngày 30/11/2018.
+ Các xã đã đạt chuẩn giai đoạn 2013-2015: Trên cơ sở soát xét, đánh giá của Đoàn Liên ngành tỉnh, tập trung hoàn thiện các nội dung, tiêu chí chưa đạt, cần hoàn thiện, phấn đấu đạt chuẩn 20/20 tiêu chí trước 31/12/2018. Đối với 10 xã cần phải kiểm điểm (Đức Thủy, Ích Hậu, Gia Phố, Thạch Văn, Cẩm Yên, Thuận Lộc, Thái Yên, Trung Lễ, Cẩm Thăng và Xuân Viên), tổ chức kiểm điểm làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan (cấp huyện chủ trì kiểm điểm đối với cấp xã gửi về Ban Chỉ đạo nông thôn mới tỉnh, UBND tỉnh trước ngày 20/9/2018). Cuối năm 2018, Đoàn Liên ngành tỉnh sẽ tổ chức soát xét, đánh giá lại, nếu không đảm bảo yêu cầu sẽ xem xét, đề xuất thu hồi Bằng Công nhận đạt chuẩn. 
- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn, tranh thủ tối đa thời gian trước mùa mưa bão; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn nông thôn mới năm 2018, đảm bảo giải ngân 100% kinh phí trong năm 2018.
- Đối với huyện Nghi Xuân: Tập trung hoàn thiện các tiêu chí trên địa bàn cấp xã và tiêu chí trên địa bàn huyện, phấn đấu trình tỉnh thẩm tra huyện đạt chuẩn nông thôn mới trước 30/9/2018. 
Ngoài các nhiệm vụ trên, các sở ngành, tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh tại các Thông báo kết luận số 04/TB-BCĐ ngày 1/6/2018, số 05/TB-BCĐ ngày 27/6/2018.
Ban Chỉ đạo Chương trình nông thôn mới tỉnh
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